

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

**na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bělov ze dne 18.9.2015
mezi smluvními stranami**

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Fakturační adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
IČ:	Ing. Mladou Augustinovou,
DIČ:	ředitelkou krajského pozemkového úřadu
ID DS:	01312774
Bankovní spojení:	CZ01312774 - není plátcem DPH
Číslo účtu:	z49per3
	Česká národní banka
	19 – 3723001/0710
Realizující pobočka:	Pobočka Zlín
Sídlo pobočky:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky
Telefon / e-mail:	+420 702 126 633 / l.holubec@spucr.cz
V tech. záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Eva Vaculíková
Telefon / e-mail:	+420 725 472 323 / e.vaculikova@spucr.cz
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO s. r. o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený:	Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
IČ:	41601483
DIČ:	CZ41601483
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
Společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V tech. záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Milan Pavlík
Telefon / e-mail:	+420 533 033 994
	lubomir.kupka@agroprojektpsoc.cz
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ	Ing. Lenka Klossová
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků dále jen „zhotovitel“	Ing. Vít Gazda

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 18.9.2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Bělov (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel sdělil přípisem ze dne 24.2.2017 nutnost provést v KoPÚ v k.ú. Bělov dodatečné služby spočívající v rozšíření plánu společných zařízení dokončovaného návrhu KoPÚ v k.ú. Žlutava včetně úprav dokumentací technického řešení navazujících polních cest z k.ú. Žlutava a vypracování dokumentace technického řešení vodní nádrže a včlenění tohoto objektu do koordinovaného PSZ. V návaznosti na tuto skutečnost je nutno upravit termíny níže uvedených dílčích fakturačních celků.

Změny je nutno provést z důvodu požadavku účastníků řízení o pozemkových úpravách z obcí Bělov a Žlutavy zahrnout do KoPÚ návrh výstavby víceúčelové akumulární vodní nádrže. Tento požadavek byl na pracovních jednáních zainteresovaných subjektů a na kontrolním dni dne 22.2.2017 uznán jako opodstatněný.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na sjednání nových termínů plnění a úpravě plánu společných zařízení u dílčích fakturačních celků 3.1.3., 3.1.5., 3.2.1. a 3.2.2., jež jsou uvedeny v bodě I. a současně v příloze tohoto dodatku – Položkovém výkazu činností – KoPÚ v k.ú. Bělov.

I.

1. Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Bělov, který je jako příloha nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:
 - 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
Termín plnění: 15.7.2017
 - 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Termín plnění: 15.9.2017
 - 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
Termín plnění: 15.3.2018
 - 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín plnění: 15.9.2018
 - 3.2.1.4.a) Vypracování dokumentace technického řešení vodní nádrže Bělov a úpravy PSZ v k.ú. Žlutava
Cena bez DPH: 100 000 Kč

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18.9.2015 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 14. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarání 88
760 41 Zlín


Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka



AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
DIČ: CZ41601483 6


AGROPROJEKT PSO s. r. o.
Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Bělov

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Bělov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	300	3 900	15.09.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	1 800	36 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	220	560	123 200	15.11.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	1 350	256 500	15.07.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	30	1 100	33 000	15.07.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	15.07.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	220	220	48 400	15.11.2016
	Vodohospodářská studie	ha	220	260	57 200	15.07.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	220	280	61 600	15.09.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					619 800	15.09.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	220	500	110 000	15.03.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	900	4 500	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	4	3 500	14 000	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	600	24 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	850	63 750	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 200	30 000	
3.2.1.4.a)	Vypracování dokumentace technického řešení vodní nádrže Bělov a úpravy PSZ v k.ú. Žlutava	ks	1	100 000	100 000	15.09.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	220	800	176 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	2 000	4 000	
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					526 250	
3.3	Mapové dílo	ha	220	350	77 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					77 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	650	195 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					195 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	619 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	526 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	77 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	195 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 418 050 Kč
DPH 21% v Kč	297 791 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 715 841 Kč

Ve Zlíně dne 14. 3. 2017

Za objednatele:


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Závěsní 88
 760 41 Zlín

Ing. Mlada Augustinová

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj


Za zhotovitele:



AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
 DIČ: CZ41601483

6



AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel