

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 2

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: Roman Chochola, vrchní referent, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Tel.: +420 725 002 568

E-mail: louny.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIC: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

sídlo: Kodaňská 61/45, 101 00 Praha

zastoupený: Ing. Janem Nedomou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

Tel.:

E-mail:

ID DS: 74f75k9

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 26695103

DIC: CZ26695103

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zbyněk Řezník

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

Pro zpracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Strojětice u Podbořan

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě určení obvodu pozemkové úpravy – „**vícepráce**“.
- 1.2. V článku VI. Cena za provedení díla se odst. 6.1. Rekapitulace ceny upravuje následovně:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH	922 270,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	333 080,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	180 960,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	210 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 646 310,- Kč
DPH 21%	345 725,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 992 035,- Kč

- 1.3. V příloze č. 1 SOD se zvyšuje počet MJ v části:

Přípravné práce bod:

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty z 434 ha na **453 ha** a cena z 173 600,- Kč bez DPH na cenu **181 200,- Kč bez DPH.**

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z 77 MJ na **121 MJ** a cena 80 050,- Kč bez DPH na cenu **127 050,- Kč bez DPH.**

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven v souladu s ustanovením Čl. I. odst. 1.3. – 1.5. původní SOD.
- 2.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 2.5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
- 2.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

2.7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Jan Nedoma, jednatel
statutární orgán zhotovitele
Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník