

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 662-2015-505101

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: sdružení firem

AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška

reprezentant sdružení: AREA G.K. spol. s r.o.

sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9

zastoupený: jednatelem Milanem Novým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: jjem6ry

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 25094459

DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143.

člen sdružení: Ing. Jan Hoška

sídlo:	Třebického 649/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
IČ:	13498967
DIČ:	CZ5609151020

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Milan Nový

dále jen „zhotovitel“.

Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel realizuje dílo – subdodavatelé

Bez subdodavatelů.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Předmětem dodatku je úprava termínů ukončení dílčích částí 3.1.6. a 3.2.1.; 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4. Položkového výkazu činností, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, v souladu se stanoviskem Státního pozemkového úřadu – Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav.

Předložení definitivního návrhu plánu společných zařízení dotčeným orgánům státní správy (§ 9 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) a zastupitelstvu obce (§ 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) ke schválení je, vzhledem k obsahu platných právních norem, možné až po vyložení soupisu nároků.

Dílčí část 3.1.6. **Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků** – termín ukončení je nyní stanoven **30. 4. 2017**.

Dílčí část 3.2.1. **Vypracování plánu společných zařízení** – termín ukončení je nyní stanoven **31. 7. 2017**.

Dílčí část 3.2.1.1. **Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření** – termín ukončení je nyní stanoven **31. 7. 2017**.

Dílčí část 3.2.1.2. **Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty** – termín ukončení je nyní stanoven **31. 7. 2017**.

Dílčí část 3.2.1.3. **Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami** – termín ukončení je nyní stanoven **31. 7. 2017**.

Dílčí část 3.2.1.4. **Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami** – termín ukončení je nyní stanoven **31. 7. 2017**.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo a její přílohy zůstávají beze změn. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška

V technických záležitostech:

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek