

**Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 1700-2011-130705,**

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

UZ 202 A/5

Smluvní strany

I. Objednatel:

ČR – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín
Karlovo nám. 45, 28030 Kolín
Ing. Jana Zajícová
Vedoucí Pobočky Kolín
xxxxxxx
Zástupce vedoucího pobočky
tel. xxxxxxxx
xxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
01312774 / není plátce

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

II. Zhotovitel:

Adresa :

Agroplan, spol. s r.o.
Jeremenkova 9
147 00 Praha 4
Ing. Schlichterová Marie
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
48110141
CZ48110141

Zastoupený

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :

V technických záležitostech oprávněn jednat :

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ

DIČ :

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.

se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1700-2011- 130705 ze dne 21.11. 2011 uzavřené mezi objednatelem ČR-Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín a zhotovitelem firmou Agroplan spol. s r.o. (dále jen smlouva).

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ).

Tímto dodatkem se mění termín odevzdání díla u fakturačního celku :

4.Změna katastrální hranice .Původní termín zhotovení fakturačního celku :4. Změna katastrální hranice do 30.10.2015 se mění na termín plnění do 2 měsíců od výzvy objednatele.

Ke změně dochází z technických důvodů, protože podklady ke změně katastrální hranice technologicky souvisí s fakturačním celkem 3.2.:Mapové dílo včetně DKM a SPI a zpracovatel je vyhotovuje a předává k odsouhlasení na katastrální úřad současně.

Články smlouvy zůstávají beze změny.

V Kolíně dne 5.10.2015

V Praze dne 2.10.2015

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Jana Zajícová
vedoucí pobočky

.....
Ing. Schlichterová Marie
jednatel společnosti