

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2010009

č. zhotovitele : 22/10

uzavřené dne 23.6.2010 dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
v platném znění

Smluvní strany

UZ 201 A/5

I. Objednatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Pozemkový úřad Kolín

Adresa:

Karlovo náměstí 45,28030 Kolín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

ředitelka Pozemkového úřadu Kolín

Ing. Jana Zajícová

xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:

zástupce ředitelky Pozemkového

úřadu Kolín

xxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxx

IČ/DIČ

00020478/není plátce

II. Z h o t o v i t e l:

AGROPLAN spol. s.r.o.

Adresa:

Jeremenkova 9

Praha 4, 147 00

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mojmír Procházka

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxx

IČ / DIČ:

48110141 / CZ48110141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 16154

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k výše specifikované smlouvě s ohledem na skutečnosti, projednané na kontrolním dni ze dne 15.2.2011.

Předmětem dodatku je změna dílčího termínu plnění prací – fakturačního celku 1.5.2. *nároková mapa* při komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Konojedy. Původní termín zhotovení tohoto fakturačního celku: do 30.4.2011 se mění na **termín plnění do 30.4.2012.**

V Kolíně dne: 29.4.2011

V Praze dne: 28.4.2011

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ředitelka Pozemkového úřadu Kolín
Ing. Jana Zajícová

.....
jednatel společnosti
Ing. Mojmír Procházka