

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 2010009
č. zhotovitele : 22/10**

uzavřené dne 23.6.2010 dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
v platném znění

Smluvní strany

UZ 201 A/5

I. Objednatel

Ministerstvo zemědělství ČR
Pozemkový úřad Kolín
Karlovo náměstí 45,28030 Kolín
ředitelka Pozemkového úřadu Kolín
Ing. Jana Zajícová
xxxxxx

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

zástupce ředitelky Pozemkového
úřadu Kolín
xxxxxx

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

xxxxxx
xxxxxx
00020478/není plátce

II. Z h o t o v i t e l:

Adresa:

AGROPLAN spol. s.r.o.
Jeremenkova 9
Praha 4, 147 00

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

Ing. Jindřich Holínský
xxxxxx
xxxxxx
48110141 / CZ48110141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 16154

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 k výše specifikované smlouvě s ohledem na skutečnosti, které vyplynuly z proběhlého šetření hranic obvodů komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Konojedy. Jedná se o nově zjištěné lokality, které jsou v obvodu komplexní pozemkové úpravy a nevyžadují řešení dle § 2 zákona č.139/2002 Sb. v platném znění.

Tyto nově najevo vyšlé skutečnosti byly projednány na jednání na Katastrálním pracovišti v Kolíně dne 14.5.2012. Přílohou tohoto dodatku je mapka, kde jsou lokality, o které se jedná, označeny písmeny G, H, CH, I.

Předmětem dodatku je změna dílčího termínu plnění prací – fakturačního celku 1.5.1.zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č.139/2002 Sb. v platném znění při komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Konojedy. Původní termín zhotovení tohoto fakturačního celku : do 30.10.2011 se mění na **termín plnění do 30.7.2012.**

V Kolíně dne: 1.6.2012

V Praze dne: 28.5.2012

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ředitelka Pozemkového úřadu Kolín
Ing. Jana Zajícová

.....
jednatel společnosti
Ing. Jindřich Holínský

Příloha k dodatku č.4 KPÚ Konojedy

