

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2010009,

č. zhotovitele : 22/2010

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l :

ČR – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín

Adresa:

Karlovo nám. 45, 28030 Kolín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Zajícová

Vedoucí Pobočky Kolín

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxx

Zástupce vedoucího pobočky

tel. xxxxxxxx

xxxxxxx

tel.: xxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxx

IC/DIČ

01312774 / není plátce

II. Z h o t o v i t e l :

Agroplan, spol. s r.o.

Adresa :

Jeremenkova 9

147 00 Praha 4

Zastoupený

Ing. Jana Švábová

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :

Ing. Jana Švábová

V technických záležitostech oprávněn jednat :

xxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxx

Číslo účtu

xxxxxxx

IC

48110141

DIČ :

CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2010009, č. zhotovitele: 22/2010 ze dne 23.6.2010, ve znění dodatků č. 1., č. 2, č.3.a č. 4, mezi objednatelem ČR-Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín a zhotovitelem firmou Agroplan, spol. s r. o. Praha (dále jen smlouva).

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ).

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu problému s výměnným formátem na katastru nemovitostí nezaviněného zhotovitelem. Smluvní strany se dohodly, že u těchto fakturačních celků:

3.2. mapové dílo včetně DKM a SPI

3.3. geometrické plány pro vyznačení věcného břemene

bude postupováno podle Čl.V. smlouvy. Termín plnění fakturačního celku 3.2. mapové dílo včetně DKM a SPI, se mění takto: dílo bude provedeno do 3 měsíců od výzvy objednatele k provedení těchto prací.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Kolíně dne: 22.6.2015

V Praze dne: 22.6.2015

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Jana Zajícová
vedoucí pobočky Kolín

.....
Ing. Jana Švábová
jednatel společnosti Agroplan spol. s r.o. Praha