

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2010005,

č. zhotovitele : 23/2010

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l :

ČR – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín

Adresa:

Karlovo nám. 45, 28030 Kolín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Zajícová

Vedoucí Pobočky Kolín

xxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jitka Málková

zástupce vedoucího pobočky

xxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxx

IČ/DIČ

01312774 / není plátce

II. Z h o t o v i t e l :

Adresa :

Gepard, spol. s r.o.

Štefánikova 77/52

150 00 Praha 5

Zastoupený

Ing. Miloslav Jebavý

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :

Ing. Miloslav Jebavý

V technických záležitostech oprávněn jednat :

xxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxx

Číslo účtu

xxxxxxx

IČ

61499552

DIČ :

CZ61499552

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2010005, č. zhotovitele: 23/2010 ze dne 6.4.2010, ve znění dodatků č. 1., č. 2. a č. 3., uzavřených mezi objednatelem ČR-Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín a zhotovitelem firmou Gepard, spol. s r. o. a ve znění dodatků č.4 a č.5 uzavřených mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem a zhotovitelem firmou Gepard, spol. s r. o. (dále jen smlouva).

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ).

Dodatek č. 6. ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na skutečnosti uváděné v žádosti ze dne 11.11. 2013, ve které zhotovitel, firma Gepard, spol. s r. o. žádá o posunutí termínu odevzdání fakturačního celku 2.2.3. – předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ Břežany II.

Tuto žádost zdůvodňuje dodatečným vyjádřením zástupců církví k majetku, podléhajícímu blokaci dle §3, odst.5 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění. Vyjádření souvisí s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Předmětem tohoto dodatku, je, po vzájemné dohodě smluvních stran, změna dílčího termínu plnění prací fakturačního celku 2.2.3. : vypracování kompletní dokumentace návrhu KoPÚ

Původní termín zhotovení fakturačního celku 2.2.3. : vypracování kompletní dokumentace návrhu KoPÚ do 30.11.2013 se **mění na termín plnění do 31.1.2014.**

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Kolíně dne : 15.11.2013

V Praze dne : 14.11.2013

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Jana Zajícová
Vedoucí pobočky Kolín

.....
Ing. Miloslav Jebavý
jednatel společnosti Gepard spol. s r.o.