

**Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 2010005,
č. zhotovitele : 23/2010**

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l :

ČR – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín

Adresa:

Karlovo nám. 45, 28030 Kolín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Zajícová
Vedoucí Pobočky Kolín

xxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxx

zástupce vedoucího pobočky

xxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxx

IČ/DIČ

01312774 / není plátce

II. Z h o t o v i t e l :

Adresa :

Gepard, spol. s r.o.
Štefánikova 77/52
150 00 Praha 5

Zastoupený

Ing. Miloslav Jebavý

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :

Ing. Miloslav Jebavý

V technických záležitostech oprávněn jednat :

xxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxx

Číslo účtu

xxxxxxx

IČ

61499552

DIČ :

CZ61499552

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2010005, č. zhotovitele: 23/2010 ze dne 6.4.2010, ve znění dodatků č. 1., č. 2. a č. 3., uzavřených mezi objednatelem ČR-Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín a zhotovitelem firmou Gepard, spol. s r. o. a ve znění dodatků č.4, č.5 a č.6 uzavřených mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem a zhotovitelem firmou Gepard, spol. s r. o. (dále jen smlouva).

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ).

Tímto dodatkem se **ruší smluvní ujednání dílčích termínů plnění prací uvedené v Příloze č.1 ke smlouvě u fakturačních celků :**

- 3.1.1. vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ v rozsahu stanoveném PÚ
- 3.1.2. stabilizace vlastnických hranic
- 3.2. mapové dílo včetně DKM a SPI
- 3.3. geometrické plány na vyznačení věcného břemene

Smluvní strany se dohodly, že u těchto fakturačních celků bude postupováno podle Čl. IV. smlouvy.
Termín plnění fakturačních celků 3.3. geometrické plány pro vyznačení věcného břemene se mění
takto : dílo bude provedeno do 3 měsíců od výzvy objednatele k provedení těchto prací.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Kolíně dne : 14.8.2014

V Praze dne : 12.8.2014

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín

.....
Ing. Miloslav Jebavý
jednatel společnosti Gepard spol. s r.o.