

**Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo  
č. objednatele: 2010005**

**1. Smluvní strany**

-----

**I. Objednatel:**

**ČR – Státní pozemkový úřad**

Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha**

**Pobočka Kolín**

Adresa:

**Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

**Ing. Jana Zajícová**

**vedoucí Pobočky Kolín**

**tel. xxxxxxxx**

V technických záležitostech oprávněn jednat:

**xxxxxxx**

**zástupce vedoucího pobočky**

**tel. xxxxxxxx**

Bankovní spojení:

**xxxxxxx**

Číslo účtu:

**xxxxxxx**

IČ / DIČ:

**01312774 / není plátcem DPH**

**II. Zhotovitel:**

**GEPARD spol. s r.o.**

Adresa:

**Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5**

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

**Ing. Jan Pazderka**

V technických záležitostech oprávněn jednat:

**Ing. Jan Pazderka**

Bankovní spojení:

**xxxxxxx**

Číslo účtu:

**xxxxxxx**

IČ / DIČ :

**61499552 / CZ 61499552**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, oddíl C, vložka 30558

**Smluvní strany uzavřely dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo ( č. objednatele: 2010005 ze dne 6.4.2010, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7 )** mezi objednatelem ČR – Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín a zhotovitelem firmou Gepard spol. s r.o. Praha. *Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ).*

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na skutečnost, že u fakturačních celků 1.4.1., 2.1.1., 2.2.2., 3.1.1., 3.1.2. a 3.3. nebyl vyčerpán zaslíbený počet měrných jednotek.

**Tímto dodatkem č. 8 se mění čl. VI. odst. 1 smlouvy takto:**

## **Čl. VI.**

### **Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění**

1. a) cena za provedení díla před uzavřením dodatku č. 8

<b>Celková cena s DPH</b>	<b>6 199 135,- Kč</b>
---------------------------	-----------------------

1. b) cena za provedení díla po uzavření dodatku č. 8 ( méněpráce )

<b>Celková cena s DPH</b>	<b>5 454 985,- Kč</b>
---------------------------	-----------------------

Ostatní ustanovení tohoto odstavce jsou beze změny.

Ostatní odstavce tohoto článku VI. smlouvy jsou beze změny.

**Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

V Kolíně dne: 19.4.2017

V Praze dne: 13.4.2017

**Z a o b j e d n a t e l e :**

**Z a z h o t o v i t e l e :**

.....  
**Ing. Jana Zajícová**  
vedoucí Pobočky Kolín

.....  
**Ing. Jan Pazderka**  
jednatel společnosti GEPARD spol. s r.o. Praha