

Číslo smlouvy objednatele: 552-2015-514101  
Číslo smlouvy zhotovitele: 140/2015

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

### uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,  
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxx  
xxxx  
email: xxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxx  
xxxx

Adresa: Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou  
tel.: xxxx  
e-mail: xxxx  
xxxx  
xxxx  
tel.: xxxx  
e-mail: xxxx

ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxx  
Číslo účtu: xxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH )  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Sdružení firem Geodetales Chrudim s.r.o.  
a Ing. Helena Krausová**

Účastníci sdružení:

Člen sdružení č. 1 (zástupce sdružení)  
sídlo: Geodetales Chrudim s.r.o.  
K Májovu 1262, 537 01 Chrudim  
zastoupený: Ing. Alešem Kubátem, jednatelem společnosti  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti

Tel.: xxxx  
E-mail: xxxx

ID DS: 7ec75hx  
Bankovní spojení: xxxx  
Číslo účtu: xxxx  
IČ: 27545857  
DIČ: CZ27545857  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 25283

Člen sdružení č. 2: Ing. Helena Krausová  
sídl: Jiráskovo náměstí 31, 326 00 Plzeň  
zastoupený: Ing. Helenou Krausovou  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová  
Tel.: xxxx  
E-mail: xxxx  
ID DS: -  
Bankovní spojení: xxxx  
Číslo účtu: xxxx  
IČ: 72274433  
DIČ: CZ7056022215  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: ---

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxx, xxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxx

dále jen „zhotovitel“

## Čl. I.

### Důvody pro uzavření dodatku

Plán společných zařízení se pobožce z důvodu kapacity RDK nepodařilo přihlásit k projednání v termínu 22.3.2017 tak, aby byl předpoklad splnění dílčího fakturačního celku 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení dle SoD. Podařilo se zajistit projednání až v termínu 17.5.2017. Protože projednání v RDK je nezbytnou podmínkou splnění díla a nemožnost projednání v RDK nebyla způsobena zhotovitelem, uzavírá se tento dodatek.

**Čl. II.****Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění termín pro dokončení dílčích fakturačních celků takto:

<b>Etapa č.</b>	<b>Název etapy</b>	<b>Termín z SOD</b>	<b>Termín stanovený tímto dodatkem</b>
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30.4.2017	<b>30.6.2017</b>
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, vodohospodářská a protierozní opatření	30.4.2017	<b>30.6.2017</b>
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30.4.2017	<b>30.6.2017</b>
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.4.2017	<b>30.6.2017</b>
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.4.2017	<b>30.6.2017</b>

**Čl. III.****Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 24.04.2017

V Chrudimi dne 21.04.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj

.....  
Ing. Aleš Kubát  
zástupce sdružení