

DODATEK č. 1

uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.7.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem Ing. Vladimír Maryška, ředitel xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
sidlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatel Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	416 01 483
DIČ:	CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.7.2015 na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Olešenka“ (dále jen „KoPÚ“).

Dodatkem č. 1 se mění příloha č. 1 k SOD – změna počtu měrných jednotek fakturačních celků:

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech.

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení.

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty.

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků.

3.3. Mapové dílo.

1/ Příloha č. 1 k SOD na Vypracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Olešenka se mění takto:

původní znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	507	400	202 800	30.9.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	29	550	15 950	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	536	170	91 120	30.11.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	535	300	160 500	31.5.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	480	19 200	31.3.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	79	500	39 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	38	700	26 600	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	535	600	321 000	30.11.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.3.	Mapové dílo	ha	536	270	144 720	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R

nové znění:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	507	400	202 800	30.9.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	91	550	50 050	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	598	170	101 660	30.11.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	598	300	179 400	31.5.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	54	480	25 920	31.3.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	108	500	54 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	44	700	30 800	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	597	600	358 200	30.11.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	5	2 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.3.	Mapové dílo	ha	598	270	161 460	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R

Rekapitulace ceny uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo se mění v souladu s níže uvedeným bodem č. 2 tohoto dodatku.

2/ Dosavadní text bodu 6.1. Článku VI. smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	701 050 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	683 320 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	161 460 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	81 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 626 830 Kč
DPH 21%	341 634 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 968 464 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Odůvodnění:

Dodatkem se navyšuje počet měrných jednotek fakturačních celků 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, 3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků a 3.3. Mapové dílo.

Na základě vypracované dokumentace rozboru současného stavu a analýzy odtokových poměrů vyhodnotil zpracovatel jako nezbytné a účelné v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách, pro následné řešení vodohospodářských opatření a pro zajištění zpřístupnění v současné době těžko přístupných pozemků, rozšířit stávající obvod komplexní pozemkové úpravy.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.7.2015 beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 5.5.2016

V Brně dne 2.5.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.