

DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 1609-2012-130723 a evidenční číslo zhotovitele 03PUJI - 2292 - 3014/12, uzavřené podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona č. 303/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 19. 09. 2012 a ve znění pozdějších dodatků smlouvy (dále jen „Smlouva“),

SMLUVNÍ STRANY**O b j e d n a t e l:**

**ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb,
tel.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX,

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Hana Berkovcová, odborný rada,
tel.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX,

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l:

Sdružení VRV - AGP

Adresa: **Nábřeží 4, 150 56, Praha 5**

Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXX

adresa: Divize 03 - Nábřeží 4, 150 56 Praha

e-mail: XXXXXXXXXXXX

číslo telefonu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením článku XI. bodu 4. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1 tohoto Dodatku.

Čl. 1**Vymezení rozsahu změn****1) Změna termínu odevzdání dílčího fakturačního celku (dále jen „FC“):**

Dílčí FC 3.2. – Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

Na základě novelizace zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, došlo mimo jiné i ke změně zákona č. 139/2002Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tato změna se týkala i § 11 odst. 8 zákona kde je uvedeno, že schválený návrh je závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv a toto rozhodnutí musí být vydáno nejpozději do 6 ti měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu.

Termín ukončení dílčího FC 3. 2. se mění z **původního termínu ukončení do 7 měsíců od výzvy zadavatele na nový termín ukončení do 5 měsíců od výzvy zadavatele.**

Příloha č. 1 smlouvy se mění následovně:

Původní údaj:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo <i>termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele</i>					
3.2	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	171	250	42 750	7 měsíců

Nový údaj:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo <i>termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele</i>					
3.2	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	171	250	42 750	5 měsíců

Termíny plnění následujících fakturačních celků zůstávají beze změny dle platné přílohy č. 1 smlouvy o dílo.

Čl. 2. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 6 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 19.4.2017

V Praze dne: 26.4.2017

.....
Ing. Vratislav Vaigelt
vedoucí Pobočky Cheb
Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb

.....
Ing. František Smrčka
ředitel divize 03, VRV a.s.