

Dodatek č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY č. 1170-2016-523204

**o obstarání záležitostí příkazce
uzavřené dne 31.8.2016**

dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Příkazce:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Hodonín**

zastoupený:	Ing. Radim Osička, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radim Osička
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jaroslava Výstupová
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hdonín
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

	Stavební servis.net, s.r.o.
Sídlo:	Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice
Zastoupený:	Františkem Minaříkem
IČO:	01489810
DIČ:	CZ01489810
Zápis v živnostenském rejstříku:	ZIV/1602/2016/3 ze dne 13.3.2013
Bankovní spojení:	FIO banka a.s., Pobočka Hodonín
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon/fax:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	hgyn5g

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 78322**

(dále jen „příkazník“)

Čl. I

Na základě Smlouvy o dílo č. 1274-2016-523204 ze dne 21.9.2016 na zhotovení stavby: “**Vnorovy – polní cesta HC12 a most M6**”, pro kterou příkazník obstarává pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem **technický dozor stavebníka** a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl.II. uzavřené Příkazní smlouvy, bude stavba dokončena nejpozději do 15.12.2016. Vzhledem k tomu, dohodly se smluvní strany na změně této Příkazní smlouvy následovně:

- 1.1. V Čl. VI. odst. 6.2 bude vypuštěna poslední věta, ve znění: „Fakturace bude provedena nejpozději do 30.11.2016.“
- 1.2. Čl. VI. odst. 6.2 nově zní: „Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení. Dílo bude zapláceno po provedení prací , a to za uskutečněná, prokázaná a zadavatelem odsouhlasená plnění.“

Čl. II

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Hodoníně dne 30.11.2016

V Hodoníně dne 30.11.2016

(příkazce)

Ing. Radim Osíčka

(příkazník)

Ing. František Minařík