

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo (číslo sml. objednatele I: 102-2017-529201, číslo sml. objednatele II: TPR/17/104)  
uzavřené dne 15. 02. 2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Smlouva“)

<b>Objednatel I:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Vratislavem Vaigeltem, vedoucím Pobočky Cheb
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vratislav Vaigelt
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

<b>Objednatel II:</b>	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 56, 45 05 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Bc. Lukášem Hnízdilem ředitelem ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Bc. Lukáš Hnízdil
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen "objednatel")

a

<b>Zhotovitel:</b>	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	qzhp5bf
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	290 99 323
<b>DIČ:</b>	CZ 29099323
<b>ID DS:</b>	qzhp5bf
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24674
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Helena Krausová

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením článku XV. bodu 15.3. uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto Dodatku (dále jen „Dodatek“).

## Článek I. Vymezení rozsahu změn

1.1. Článek V. bod 5.1. Smlouvy se mění následovně:

Původní znění:

5.1. Dílo bude předáno do **31. 5. 2017** v sídle objednatele I – SPU, Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, Pobočky Cheb, Evropská 1605/8, 350 02 Cheb.

Nové znění:

5.1. Dílo bude předáno do **15. 8. 2017** v sídle objednatele I – SPU, Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, Pobočky Cheb, Evropská 1605/8, 350 02 Cheb.

1.2. Ostatní ustanovení článku V. zůstávají beze změn.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

- 2.2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele I, ve dvou vyhotoveních pro objednatele II a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 2.4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne .....

V Plzni dne .....

Za objednatele I:

Za zhotovitele:

---

ČR – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,  
Pobočka Cheb  
Ing. Vratislav Vaigelt  
vedoucí Pobočky Cheb

---

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.  
Ing. Helena Krausová  
jednatelka

V Karlových Varech dne .....

Za objednatele II:

---

Ředitelství silnic a dálnic České republiky  
Správa Karlovy Vary  
Bc. Lukáš Hnízdil  
ředitel Správy Karlovy Vary