

Harmonogram postupu prací

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

Polní cesta VPC 2, DPC 1, DPC 3 v k. ú. Malečov

Spisová značka: 4VZ4092/2017-508101

Uchazeč

Název: Patrik Hart - KUBOTA

Sídlo: Malečov 9, 403 27 Malečov

Práce budou postupovat dle tohoto harmonogramu :

Termín předání a převzetí staveniště: 20.6.2017

Zahájení prací: 27.6.2017

Přípravné práce (kácení, likvidace větví a pařezů ...) – termín plnění do: 7.7.2017

Zemní práce – termín plnění do: 28.7.2017

Hutněná pláň včetně statických zkoušek - termín plnění do: 11.8.2017

Štěrkové podkladní vrstvy pod finální vrstvu - termín plnění do: 11.9.2017

Ostatní a dokončovací práce – termín plnění do: 6.10.2017

Termín předání a převzetí díla: 20.10.2017

V Teplicích dne 12. 6. 2017

.....
Patrik Hart - OSVČ