

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 402-2014-504201 ze dne 12.5.2014
na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy
v katastrálních územích **Kozojedy a Borek u Kozojed**, okres Plzeň-sever

Smluvní strany:

Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem
IČ: 013 12 774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Václav Mazín, Ph.D.
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel:

GEOREAL spol. s.r.o.
Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40527514
DIČ: CZ 40527514
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
nebo Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve věcech technických oprávněn jednat: xxxxx
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Telefon/fax: xxxxx / xxxxx
E-mail: xxxxx

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 5. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisů z jednání ve věci snížení rozsahu prací u KoPÚ **Kozojedy a Borek u Kozojed** ze dne 15.7.2016 a 25.7.2016 se z důvodu snížení měrných jednotek u fakturačních celků 1.7., 2.1.-2.4., 2.5.-2.6. a 3.2. /z 567 MJ na 560 MJ (1 MJ = 1 ha)/ upravují ceny a zároveň se rozdělují podle katastrálních území následujícím způsobem:

k.ú. Kozojedy /snížení MJ z 489 MJ na 486 MJ (1 MJ = 1 ha)/:

Fakturační celek	Cena bez DPH (v Kč)
1.7.	72 900,00
2.1.-2.4.	145 800,00
2.5.-2.6.	243 000,00
3.2.	145 800,00

k.ú. Borek u Kozojed /snížení MJ z 78 MJ na 74 MJ (1 MJ = 1 ha)/:

Fakturační celek	Cena bez DPH (v Kč)
1.7.	11 100,00
2.1.-2.4.	22 200,00
2.5.-2.6.	37 000,00
3.2.	22 200,00

Fakturace jednotlivých fakturačních celků bude prováděna podle tohoto rozdělení.

Počet měrných jednotek u fakturačního celku 3.1. a termíny prací zůstávají nezměněny.

Kopie výše jmenovaných zápisů je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Rekapitulace cen za SOD	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	649 750,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč	448 000,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč (3.1.-3.2.) bez DPH	211 500,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 309 250,00 Kč
DPH v Kč	274 943,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 584 193,00 Kč

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 17.8.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel
KPÚ pro Plzeňský kraj

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel
firmy Georeal spol. s r.o.

Zápis

z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy Kozojedy u Kralovic za účasti zástupce zpracovatele p. Martina Vondráčka, firma GEOREAL spol. s r.o., Hálova 12, Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 25.7.2016 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Jednání se týkalo snížení MJ (ha) z důvodu zaměření **skutečného stavu řešeného území** a jeho zapracování do etapy 1.7 - Dokumentace nároků vlastníků.

Etapa smlouvy 1.7 byla zkontrolována elektronicky VFP s výsledkem převzetí je možné.

Při celkové manuální kontrole díla bylo dodatečně zjištěno, že oproti smlouvě došlo ke snížení o jednu měrnou jednotku.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Dle čl.VII. bodu 2. SoD č. **402-2014-504201** v k.ú. Kozojedy u Kralovic došlo ke snížení výměry obvodu, a tím ke snížení rozsahu prací ve všech níže jmenovaných etapách komplexní pozemkové úpravy.

etapa	původní rozsah MJ (ha) dle SoD	změna v rozsahu MJ (ha)-podklad pro vypracování dodatku k SoD
1.7. Dokumentace nároků	489(ha)	486 (ha)
2.1. – 2.4.Vypracování PSZ	489(ha)	486 ((ha)
2.5 –Vypracování návrhu	489(ha)	486 (ha)
2.6. - Předložení kompletní dokumentace	489(ha)	486 ((ha)
3.2.- Zpracování mapového díla DKM a SPI	489(ha)	486((ha)

V ostatních ujednání zůstává smlouva beze změn.

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. objednatele č. 402-2014-504201 ze dne 12.5.2014.**

Zápis zapsala:

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za Pobočku Plzeň

Za zpracovatele: Georeal spol. s r.o.

.....
referent Pobočky Plzeň

.....
Ing. Martin Vondráček

Zápis

z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy Borek u Kozojed za účasti zástupce zpracovatele p. Martina Vondráčka, firma GEOREAL spol. s r.o., Hálava 12, Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 15.7.2016 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Jednání se týkalo snížení MJ (ha) z důvodu zaměření **skutečného stavu řešeného území** a jeho zapracování do etapy 1.7 - Dokumentace nároků vlastníků.

Etapa smlouvy 1.7 byla zkontrolována elektronicky VFP s výsledkem převzetí je možné.

Při celkové manuální kontrole díla bylo dodatečně zjištěno, že oproti smlouvě došlo ke snížení o jednu měrnou jednotku.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Dle čl.VII. bodu 2. SoD č. **402-2014-504201** v k.ú. Borek došlo ke snížení výměry obvodu, a tím ke snížení rozsahu prací ve všech níže jmenovaných etapách komplexní pozemkové úpravy.

etapa	původní rozsah MJ (ha) dle SoD	změna v rozsahu MJ (ha)-podklad pro vypracování dodatku k SoD
1.7. Dokumentace nároků	78(ha)	74 (ha)
2.1. – 2.4.Vypracování PSZ	78(ha)	74 (ha)
2.5 –Vypracování návrhu	78(ha)	74 (ha)
2.6. - Předložení kompletní dokumentace	78(ha)	74 (ha)
3.2.- Zpracování mapového díla DKM a SPI	78(ha)	74 (ha)

V ostatních ujednání zůstává smlouva beze změn.

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. objednatele č. 402-2014-504201 ze dne 12.5.2014.**

Zápis zapsala:

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za Pobočku Plzeň

Za zpracovatele: Georeal spol. s r.o.

.....
referent Pobočky Plzeň

.....
Ing. Martin Vondráček