

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 10-2016-504201 ze dne 8.1.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Olešovice**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřené

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.: xxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: TRAVAL, s.r.o.
sídlo: Čechova 395/559, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: 6v9764u
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČ: 26085518
DIČ: CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13 122.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

dále jen „zhotovitel“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě odůvodněné žádosti zhotovitele firmy TRAVAL, s.r.o. ze dne 18.1.2017 o změnu termínu plnění díla dílčí části 3.1.3 Komplexní pozemkové úpravy **Olešovice** se mění termín dílčí části 3.1.3. fakturačního celku 3.1. Přípravné práce následujícím způsobem:

- dílčí část **3.1.3.** – termín plnění se mění z 31.3.2017 na **31.5.2017**

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Kopie výše jmenované žádosti ze dne 18.1.2017 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 6. 3. 2017

V Českých Budějovicích dne 6. 3. 2017

Objednatel:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Ing. Vendula Valentová
jednatel

telefon:
fax:
e-mail:
Vyřizuje: Ing. Vendula Valentová

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 19.01.2017

SPU 029655/2017

listy: 1 přílohy: 3

druh: fotosnímky



spuess684f5694

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň

V Českých Budějovicích dne 18.1.2017

Věc: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blažim u Bezdruzic - SOD číslo objednatele: 7-2016-504201 a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešovice - SOD číslo objednatele: 10-2016-504201 - Žádost o změnu termínu předání díla dílčí části 3.1.3.

Vážený,

na základě Smlouvy o dílo č. 7-2016-504201 a Smlouvy o dílo č. 10-2016-504201 čl.XII. odst.12.3. žádáme o prodloužení termínu plnění díla, a to termínu dokončení etapy 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, a to z tohoto důvodu:

V současné době probíhají v rámci přípravných prací KoPÚ Blažim u Olešovic a KoPÚ Olešovice činnosti týkající se bodu č. 3.1.3. výše uvedených smluv o dílo. Jedná se o Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Příprava realizace této etapy v terénu (dosud k místnímu terénnímu šetření připraveno šetření hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - intravilány obcí) byla přerušena nevlídnými, stále trvajícími povětrnostními podmínkami. Na základě faktu, že v k.ú. Blažim u Bezdruzic i v sousedním k.ú. Olešovice je cca půl metru sněhu (přiložena fotodokumentace) nelze nyní v terénu pokračovat s přípravou realizace etapy 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. V současnosti nejsou znatelné původní hraniční znaky a není tedy možno kvalitně stanovit dotčenou vlastnickou hranici. Pokud bychom vycházeli pouze z existující dokumentace na katastrálním úřadu, postupovali bychom neodborně a

nesprávnou interpretací vlastnické hranice v těchto podmínkách, kdy není pod sněhem znatelná, bychom mohli narušit klidný stav současné držby. I pozvání dotčených vlastníků do terénu ke zjišťování hranic v tomto období by mohlo působit nepatříčně a zavinit jejich neúčast.

Tuto situaci nebylo možno zcela předvídat a její řešení nemůžeme nijak ovlivnit. Z tohoto důvodu Vás tedy žádáme o povolení prodloužení termínu odevzdání etapy 3.1.3. do 31.5.2017 u KoPÚ Blažim u Bezdržic a u KoPÚ Olešovice.. Termíny předání ostatních navazujících etap nebudou výše uvedenou změnou ovlivněny.

Děkuji za pochopení.

S úctou

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o

Příloha: 3 fotodokumentace ze dne 12.1.2017

Od: Vendula Valentová TRAVAL, s.r.o. < >
Odesláno: 9. března 2017 8:00
Komu:
Kopie:
Předmět: Re: KoPÚ Olešovice - dodatek - oprava písařské chyby

Dobrý den,
děkujeme za informaci o očíslování dodatku na KoPÚ Olešovice, kterou bereme na vědomí.
Děkuji.
S pozdravem
Ing. Vendula Valentová


Čechova 395/59
370 01 České Budějovice
Tel.:

e-mail: _____

Dne 8.3.2017 v 14:25 napsal(a):

Vážení,

po podpisu dodatku ze dne 6.3.2017 na **KoPÚ Olešovice** (SOD č. 10-2016-504201) bylo zjištěno, že byl omylem chybně očíslován. Zřejmou nesprávnost – písařskou chybu tímto opravujeme – **dodatek ze dne 6.3.2017** na výše uvedenou KoPÚ **má pořadové číslo 2.**

Tímto Vás žádám o zpětnou vazbu, zda Vám tato informace byla doručena a berete ji na vědomí.

Děkuji za pochopení a přeji příjemný den

vrchní referent

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj