

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 10-2016-504201 ze dne 8.1.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. **Olešovice**, (soutěžené pod názvem „*Komplexní pozemkové úpravy na okrese Plzeň-sever - 2015*“, v části 2), (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním – kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování, uzavřené mezi

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
tel: xxxxx

e-mail: xxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, odborný referent Pobočky Plzeň

tel: xxxxx

e-mail: xxxxx

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: TRAVAL, s.r.o.

sídlo: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: 6v9764u

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ: 26085518

DIČ: CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v České Budějovice pod spisovou značkou odd. C, vložka 131 22

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxx

1. Předmět dodatku:

- 1.1. Předmět dodatku mění a upravuje čl. III „Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části“ smlouvy, dle původní smlouvy ve fakturačním celku 3.1. „Přípravné práce“ u dílčí části 3.1.1. *Revize a doplnění stávajícího bodového pole* původní rozsah jednotek (9) navýšením o 6 MJ (bodů), tj. celkem na 15 MJ.
- 1.2. Současně se mění článek VI. „Cena za provedení díla“, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceslužeb. U dílčí části 3.1.1. se stanovuje cena za navýšených 6 MJ takto:

Dílčí část	Cena v Kč bez DPH	Termín plnění
3.1.1.	6 000,-Kč	31.8.2016

u dílčí části 3.1.1. se stanovuje cena pracovních úkonů včetně dodatečných služeb a termín plnění dle přílohy č. 1 ke smlouvě se mění následujícím způsobem:

Dílčí část	Cena v Kč bez DPH	Termín plnění
3.1.1.	15 000,-Kč	beze změny

- 1.3. V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, se mění tabulka u bodu 6.1. čl. VI „Cena za provedení díla“. Rekapitulace ceny :

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč	1 315 550,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	629 500,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	166 750,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) v Kč bez DPH	140 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	2 251 800,00
DPH v Kč	472 878,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 724 678,00

1.4. V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1 ke smlouvě takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000,00	9 000	31.8.2016
	vícepráce		6		6 000	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 000,00	4 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	393	450,00	176 850	31.8.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	264	450,00	118 800	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	1 000,00	180 000	31.3.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	173	1 000,00	173 000	31.3.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	300,00	600	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	667	300,00	200 100	31.5.2017
	Vodohospodářská studie	ha	Součást vodohospodářské studie Blažim u Bezdruzic			
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	667	100,00	66 700	30.11.2017
	Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	470	100,00	47 000	30.11.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	667	500,00	333 500	30.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 315 550	30.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	667	400,00	266 800	31.7.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	10	1 000,00	10 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3	1 200,00	3 600	

3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	18	200,00	3 600	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	300,00	5 400	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	300,00	600	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	667	500,00	333 500	31.5.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000,00	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					629 500	31.8.2019
3.3	Mapové dílo	ha	667	250,00	166 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					166 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	350,00	140 000	nejpozději do konce roku následujících o po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					140 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 315 550,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	629 500,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	166 750,00

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	140 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	2 251 800,00
DPH 21% v Kč	472 878,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 724 678,00

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (v případě stavebníka v šesti) ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 14.7.2016

V Českých Budějovicích dne 15.7.2016

Objednatel:
 Ing. Jiří Papež
 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
 Ing. Vendula Valentová, jednatelka
 společnosti TRAVAL, s.r.o.