

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 457-2015-504201 ze dne 2.7.2015
na vypracování komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území **Hubenov u Horní Bělé**, okres Plzeň-sever

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: 01312774

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **GEO Hrubý spol. s r.o.**
sídlo: **Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Hrubým**
IČ: 25 22 77 51
DIČ: CZ 25227751

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy **Hubenov u Horní Bělé** ze dne 13.9.2016 se z důvodu snížení měrných jednotek (z 85 MJ na 77 MJ, 1 MJ=100bm) upravuje cena fakturačního 3.1.4., a to na částku **38.500,00 Kč bez DPH**.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 23.9.2016

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Zdeňk Hrubý
jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.

Zápis

z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy **Hubenov u Horní Bělé** za účasti zástupce zpracovatele Ing. Zdeňka Hrubého, firma GEO Hrubý spol. s r.o., Doudlevecká 26, Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 13.9.2016 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Přítomni:

Ing. Zdeněk Hrubý - GEO Hrubý spol. s r.o.

– Pobočka Plzeň

- Pobočka Plzeň

Jednání se týkalo snížení MJ (100 bm) z důvodu zaměření **skutečného stavu řešeného území** a jeho zapracování do etapy 3.1.4. - Upřesnění obvodu KoPÚ

Při celkové manuální kontrole díla bylo zjištěno, že oproti SoD došlo ke snížení měrných jednotek.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Dle čl.VI. bodu 6.2. SoD č. **457-2015-504201** v k.ú. Hubenov u Horní Bělé došlo ke snížení výměry obvodu, a tím ke snížení rozsahu prací v níže jmenované etapě komplexní pozemkové úpravy.

etapa	původní rozsah MJ (100 bm) dle SoD	změna v rozsahu MJ (100 bm)- podklad pro vypracování dodatku k SoD
3.1.4.- Upřesnění obvodu KoPÚ	85 MJ	77 MJ

V ostatních ujednání zůstává smlouva beze změn.

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 457-2015-504201 ze dne 2.7.2015.**

Zápis zapsala:

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Organizace	Jméno	Podpis
GEO Hrubý spol. s r.o. Doudlevecká 26, Plzeň	Ing. Zdeněk Hrubý	
Pobočka Plzeň		