

#### **Dodatek č. 4**

ke smlouvě o dílo č. 458-2015-504201 ze dne 2.7.2015  
na vypracování komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území Líté, okres Plzeň-sever

#### **Smluvní strany:**

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**  
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Plzeň**  
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
  
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **GEO Hrubý spol. s r.o.**  
sídlo: **Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Hrubým**  
IČ: 25 22 77 51  
DIČ: CZ 25227751  
  
/ dále jen zhotovitel /

#### **se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo takto:**

na základě zápisu z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy **Líté** ze dne 21.2.2017 se z důvodu snížení měrných jednotek u fakturačních celků 3.1.6., 3.2.1., 3.2.2. a 3.3. (ze 105 MJ na 101 MJ, 1 MJ=1ha ) upravují ceny následujícím způsobem:

Fakturační celek	Cena bez DPH (v Kč)
3.1.6.	30 300,-
3.2.1.	30 300,-
3.2.2.	30 300,-
3.3.	30 300,-

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 24.2.2017

Objednatel: .....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
**Ing. Zdeněk Hrubý**  
jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.

## Zápis

z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy **Lité** za účasti zhotovitele - firmy GEO Hrubý spol. s r.o., zastoupenou Ing. Zdeňkem Hrubým a objednatele - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 21.2.2017 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lité došlo na základě **zaměření skutečného stavu** ke snížení výměry obvodu řešeného území (snížení měrných jednotek). Na základě této skutečnosti došlo ke snížení rozsahu prací ve všech etapách komplexní pozemkové úpravy.

etapa	původní rozsah <b>MJ(ha)</b> dle SoD	změna v rozsahu <b>MJ(ha)</b> -podklad pro vypracování dodatku k SoD
3.1.6.	105	101
3.2.1.	105	101
3.2.2.	105	101
3.3.	105	101

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 458-2015-504201**.

Zápis zapsala: xxxxx

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotovitele - Ing. Zdeněk Hrubý .....

KPÚ, Pobočka Plzeň - Ing.Václav Mazín,Ph.D. ....

KPÚ, Pobočka Plzeň - xxxxx .....