

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 269-2012-13729 ze dne 13. 2. 2012

na dodávku komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Volduchy, části k.ú. Borek a Rokycany, okres
Rokycany

Smluvní strany:

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem

IČ: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Plzeň

Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel:

Foltánek s.r.o.

Sídlo: Perucká 2522/1, 120 00 Praha 2

IČ: 24662976

DIČ: CZ24662976

Zastoupený: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem společnosti

/ dále jen zhotovitel /

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XI bodu 3. Smlouvy o dílo takto:

Na základě dokončované etapy 2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků* se smluvní strany dohodly na snížení rozsahu prací o etapy 1.4.b) a 1.5.b) *Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou* z důvodu nepotřebnosti.

Uvedené etapy 1.4.b) a 1.5.b) nebudou prováděny a objednateli fakturovány.

Vyhrazené finanční prostředky ve výši 2 000,- Kč nebudou čerpány.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
3. Zápis z jednání ohledně snížení rozsahu prací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Plzni dne: 13.9.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Václav Mazín, Ph.D.

Vedoucí Pobočky Plzeň

.....
Ing. Dalimil Foltánek

jednatel společnosti

Zápis

z jednání ohledně snížení rozsahu prací a nečerpání finančních prostředků na etapu 1.4.b) a 1.5.b) Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území KoPÚ Volduchy – vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou. Zápis bude sloužit pro vypracování dodatku stávající smlouvy o dílo č. 269-2012-13729 ze dne 13. 2. 2012.

Termín konání: 16. 8. 2016

Místo konání: Kancelář Pobočky Plzeň č. 608, Nerudova 35, Plzeň

Přítomni: Ing. Dalimil Foltánek - Foltánek s.r.o.

xxxxx - Pobočka Plzeň

Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo č. 269-2012-13729 byly vyčleněny etapy díla 1.4.b) a 1.5.b) pro případ neúspěšného jednání s problémovými vlastníky při etapě 2.2. Vypracování nového uspořádání pozemků.

Etapa 2.2. končí a není nutné došetřování obvodů KoPÚ, proto bylo dnešního dne dohodnuto snížení rozsahu prací o etapy díla 1.4.b) a 1.5.b) a nečerpání vyhrazených finančních prostředků na uvedené etapy ve výši 2 000,- Kč bez DPH.

Na základě tohoto zápisu bude sepsán dodatek č. 3 SoD 269-2012-13729.

Zápis byl přečten a odsouhlasen.