

Harmonogram postupu prací – návrh



Akce: **Polní cesta C 11a v k.ú. Stebno u Petrohradu a Výsadba zeleně**

Zahájení výsadby zeleně: **15.10.2017**

Dokončení výsadby zeleně: **15.11.2017**

rok	2017					
měsíc	říjen			listopad		
týden	41.	42.	43.	44.	45.	46.
So 101 Polní cesta C11a - výsadba						✘

Uzlové body: realizace výsadby do 15.11.2017

rok	2018												2019												2020											
měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
So 101 Polní cesta C11a – výsadba – následná 3 letá péče											✘											✘													✘	

Uzlové body: následná údržba, 1. rok – termín plnění do 15.11.2018
následná údržba, 2. rok – termín plnění do 15.11.2019
následná údržba, 3. rok – termín plnění do 15.11.2020

Zpracoval: Ing. Miroslav Průša

Dne: 23.6.2017

.....
Pavel Šilhánek
statutární ředitel a.s.