

Harmonogram postupu prací – návrh



Akce: **Doprovodná zeleň polní cesty HPC 1 v k.ú. Siřem – Výsadba a údržba**

Zahájení výsadby zeleně: **15.10.2017**

Dokončení výsadby zeleně: **15.11.2017**

rok	2017					
měsíc	říjen			listopad		
týden	41.	42.	43.	44.	45.	46.
HPC 1 v k.ú. Siřem – Výsadba						✘

Uzlové body: realizace výsadby do 15.11.2017

rok	2018												2019												2020													
měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
HPC 1 v k.ú. Siřem – Údržba											✘												✘														✘	

- Uzlové body:**
- 1 – rok údržby – termín plnění do 15.11.2018
 - 2 – rok údržby – termín plnění do 15.11.2019
 - 3 – rok údržby – termín plnění do 15.11.2020

Zpracoval: Ing. Miroslav Průša

Dne: 23.6.2017

.....
Pavel Šilhánek
statutární ředitel a.s.