

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2015 č. 455-2015-504201
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území **Ves Touškov**

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Ing. Karlem Vondráčkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	40527514
DIČ:	CZ40527514

dále jen „zhotovitel“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexních pozemkových úprav **Ves Touškov** ze dne 19. 6. 2017 se z důvodu:

- snížení měrných jednotek obvodu KoPÚ z **145 MJ** na **144 MJ** (1 MJ = 100 bm) upravuje cena etapy

3.1.4. Upřesnění obvodů KoPÚ na částku **100 800,- Kč bez DPH.**

- snížení měrných jednotek výměry řešeného území KoPÚ z **710 MJ** na **701 MJ** (1 MJ = 1 ha) upravuje cena etap

3.1.6. Dokumentace nároků na částku **105 150,- Kč bez DPH**

3.2.1. Vypracování PSZ na částku **210 300,- Kč bez DPH**

3.2.2. Vypracování návrhu na částku **350 500,- Kč bez DPH**

3.3. Mapové dílo na částku **210 300,- Kč bez DPH**

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 26. 6. 2017

V Plzni dne: 26. 6 2017

Objednatel:

Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Martin Vondráček

jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Zápis

z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexních pozemkových úprav **Ves Touškov** za účasti zhotovitele – firmy GEOREAL spol. s r.o., zastoupené panem Martinem Vondráčkem a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 19. 6. 2017 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ves Touškov došlo na základě šetření hranic pozemků k upřesnění délky obvodu pozemkových úprav (snížení měrných jednotek – 1 MJ = 100 bm)

3.1.4. – Upřesnění obvodu KoPÚ Ves Touškov

Etapa	Původní rozsah MJ dle SoD	Změna v rozsahu MJ – podklad pro dodatek SoD
3.1.4. Upřesnění obvodu	145	144

Vyšetřením a upřesněním obvodů KoPÚ došlo k upřesnění výměry řešených pozemků komplexními pozemkovými úpravami (snížení měrných jednotek – 1 MJ = 1 ha) u následujících etap SoD:

3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení

3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

3.3. – Mapové dílo

Etapa	Původní rozsah MJ dle SoD	Změna v rozsahu MJ – podklad pro dodatek SoD
3.1.6., 3.2.1., 3.2.2., 3.3.	710	701

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 455-2015-504201.**

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotovitele – p. Martin Vondráček

.....

KPÚ, Pobočka Plzeň – xxxxxx

.....

KPÚ, Pobočka Plzeň – xxxxx

.....