

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 460-2015-504201 ze dne 2.7.2015  
na vypracování komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území **Břasy**, okres Rokycany

### Smluvní strany:

Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**  
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Plzeň**  
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel:

**GEO Hrubý spol. s r.o.**  
sídlo: **Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Hrubým**  
IČ: 25 22 77 51  
DIČ: CZ 25222751  
/ dále jen zhotovitel /

### se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci upřesnění měrných jednotek u vypracovaných etap pro PSZ u KoPÚ **Břasy** ze dne 14.6.2017 se snižuje počet měrných jednotek u fakturačního celku 3.2.1.2 z 25 ha na 5 ha.

Při návrhu PSZ nebylo potřebné vypracovat etapy:

3.2.1.1 Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků  
Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření

3.2.1.4 Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Tímto se upravuje cena následujícím způsobem:

Fakturační celek	Cena bez DPH (v Kč)
3.2.1.2	2 500
3.2.1.1	0
3.2.1.4	0

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 ZVZ.

V Plzni dne 21. 6. 2017

Objednatel: .....  
Ing. Jiří Papež  
Ředitel krajského pozemkového  
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.

# Zápis

z jednání ve věci méněslužeb **komplexní pozemkové úpravy Břasy** za účasti zhotovitele - firmy GEO Hrubý spol. s r.o., zastoupenou Ing. Zdeňkem Hrubým a objednatele - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem, Pobočkou Plzeň, sepsaný dne 14.6.2017 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Po zpracování etapy 3.2.1 – Vypracování plánu společných zařízení v k.ú. Břasy a v navazujících částech k.ú. Radnice u Rokycan a k.ú. Újezd u Sv. Kříže došlo k upřesnění skutečně vypracovaných etap pro PSZ takto:

Při návrhu PSZ nebylo potřebné vypracovat etapy:

3.2.1.1 Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků  
Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření

3.2.1.4 Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Dále došlo ke snížení počtu měrných jednotek u etapy 3.2.1.2 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty z původních 25 ha na 5 ha.

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 460-2015-504201**.

Zapsala: xxxxx

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Název subjektu	Jméno	Podpis
GEO Hrubý spol. s r.o.	Ing. Zdeněk Hrubý	
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň	xxxxx xxxxx	