

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2015 č. 455-2015-504201
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Ves Touškov

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 727 956 822
E-mail: plzen.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 013 12 774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: Vladimíra Vondráčková

Tel.: +420 377 237 343
E-mail: georeal@georeal.cz
ID DS: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514

dále jen „zhotovitel“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo na změně termínu plnění
fakturačního celku 3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole takto:
- termín plnění se mění z 31. 1. 2016 na 29. 2. 2016

Ke změně termínu plnění u fakturačního celku dochází na základě Zápisu z jednání ve věci posunutí termínu odevzdání etapy 3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole ze dne 18. 1. 2016, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 25. 1. 2016

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň



Objednatel:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

GEOREAL[®]
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40887814, DIČ: C24082
tel: 377 237 343,49; fax: 377 521 111



Zhotovitel:

Martin Vondráček
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Zápis

z jednání ve věci posunutí termínu odevzdání etapy 3.1.1.Revize a doplnění stávajícího bodového pole dle smlouvy o dílo č.462-2015-504201 u pozemkové úpravy v k.ú. Lipnice a smlouvy o dílo č.455-2015-504201 u pozemkové úpravy Ves Touškov za účasti zhotovitele zakázky - firmy GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň, zastoupené Martinem Vondráčkem a objednatele – Krajského pozemkového úřadu, Pobočka Plzeň, zastoupeného Ing. Janou Horovou, sepsaný dne 18.1.2016 v sídle KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Termín pro odevzdání etapy 3.1.1. je u výše uvedených smluv shodně stanoven na 31.1.2016. Na základě kontrolních záznamů u dříve odevzdaných KoPÚ, které vyhotovil Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Oddělení metodiky a kontroly by mohlo dojít opět k situaci, kdy toto oddělení požaduje revizi dalších bodů, ovšem revize více bodů není zasmulvněna. Proto bylo dohodnuto se zpracovatelem, že nejprve dojde k vyjasnění celé situace s KÚ a v případě potřeby dojde k posunutí termínu odevzdání této etapy.


Dne 15.1.2016 se uskutečnilo jednání zástupce Pobočky Plzeň Ing. Horové s pracovníky Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj Ing. Žofkou a Mgr. Minářem za účelem objasnění celé situace. Představitelům KÚ byly předloženy dokumenty, které vyhotovovaly jednotlivá katastrální pracoviště a na základě kterých došlo k určení výše MJ pro jednotlivé smlouvy. Z těchto dokladů je patrné, kolik měrných jednotek bylo objednatelem objednáno a zasmulvněno. Vzhledem k tomu, že k objasnění celé situace došlo až v polovině ledna, navrhuje se proto posunutí termínu pro odevzdání etapy o 1 měsíc, tj. do 29.2.2016.

Zároveň je třeba konstatovat, že posunutí termínu u etapy 3.1.1. nebude mít žádný dopad na odevzdání dalších etap.

Na základě výše uvedeného bude sepsán dodatek k příslušným smlouvám o dílo, ostatní termíny zůstanou v platnosti.

Zápis zapsala : Ing. Jana Horová

Zápis jsem četl/a a souhlasím.

Organizace	Jméno	Podpis
Georeal spol. s r.o.	Martin Vondráček	
Pobočka Plzeň	Ing. Jana Horová	