

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 61-2014-504201 ze dne 7.2.2014  
na dodávku komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území **Kožlany**, okres Plzeň-sever

### **Smluvní strany:**

#### Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**  
IČ: **01312774**

#### Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Plzeň**  
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: **3723001/0710**

/ dále jen objednatel /

#### Zhotovitel:

**Ing. Lubor Pekarský – reprezentant sdružení**  
sídlo: **Radobyčická 10, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Luborem Pekarským**  
IČ: **128 467 24**  
DIČ: **CZ 6104040162**

/ dále jen zhotovitel /

### **se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 5. smlouvy o dílo takto:**

na základě zápisu z jednání ve věci méněslužeb KoPÚ Kožlany ze dne 2.12.2015 se z důvodů snížení měrných jednotek u fakturačních celků 1.7., 2.1.-2.4., 2.5.-2.6. a 3.2. /z 950 MJ na 948 MJ (MJ = 1 ha)/ upravují ceny následujícím způsobem:

<i>Fakturační celek</i>	<i>Cena bez DPH(v Kč)</i>
1.7.	132 720,-
2.1.-2.4.	161 160,-
2.5.-2.6.	189 600,-
3.2.	222 780,-

Počet měrných jednotek u fakturačního celku 3.1. a termíny prací zůstávají nezměněny.


Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 3.2.2016

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nám. Gen. Píky 8  
326 00 Plzeň

 **Ing. Lubor Pekarský**  
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň  
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu  
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162

Objednatel: .....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
**Ing. Lubor Pekarský**  
reprezentant sdružení

## Zápis

z jednání ve věci méněslužeb komplexní pozemkové úpravy Kožlany za účasti zhotovitele – Ing. Lubor Pekarský – reprezentant sdružení, Radobyčická 10, 301 00 Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 2.12.2015 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:



Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kožlany došlo ke snížení výměry obvodu a ke snížení rozsahu prací ve všech etapách komplexní pozemkové úpravy.

etapa	původní rozsah MJ dle SoD	změna v rozsahu MJ-podklad pro vypracování dodatku k SoD
1.7.,2.1.-2.4.,2.5.,2.6., 3.2.	950 (ha)	948 (ha)

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. objednatele 61-2014-504201 ze dne 7.2.2014.**

Zápis zapsala: Ing. Pavla Seidlerová

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Organizace	Jméno	Podpis
Ing. Lubor Pekarský reprezentant sdružení	Ing. Lubor Pekarský	
Pobočka Plzeň	Ing. Jana Horová	
	Ing. Pavla Seidlerová	