

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ: 130 00
Zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, pověřen vedením Státního pozemkového úřadu
IČ: 01312774
DIČ: 01312774
(dále jen „objednatel“)

a

QCM, s.r.o., Bellova 40, č.p. 370, Brno, PSČ: 623 00
Zastoupený: Ing. Davidem Horkým, jednatelem
IČ: 26262525
DIČ: 26262525
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40722
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ a každý z nich jednotlivě jako „smluvní strana“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo mezi Státním pozemkovým úřadem a společností QCM, s.r.o. ze dne 17. 2. 2014 (dále jen „smlouva“) následovně:

Článek I.

Úprava ustanovení článku 8. Předání a převzetí díla, se mění následovně:

Jednotlivé části díla dle bodu 6.1 této smlouvy budou předávány postupně, dle uvedeného harmonogramu:

část 1) do 36 pracovních dnů od podpisu smlouvy;

část 2) do 41 pracovních dnů od podpisu smlouvy;

část 3) nejpozději do jednoho kalendářního měsíce ode dne doručení písemné výzvy k dokončení části 3), která bude zaslaná objednatel zhotoviteli.

Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Změny a doplňky tohoto dodatku jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po jednom řádně podepsaném stejnopisu.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Praze dne 8.4.2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

13


.....
Ing. Martin Vrba
Pověřen vedením
Státního pozemkového úřadu

V Brně dne..... - 8 -04- 2014


.....
Ing. David Horký
jednatel
QCM, s.r.o.