

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1238-2015-508101 ze dne 30. 11. 2015

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Martinem Vrbou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Věra Fibichová, vrchní referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Tel.:	+420 725 002 568
E-mail:	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
a	
Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Vondráček, jednatel
Tel.:	xxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	xxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxx
IČ:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442	
dále jen „zhotovitel“.	

Čl. I.**Předmět a účel dodatku smlouvy**

- 1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem upravují termíny – Hlavního celku 3.1. Přípravné práce, bod 3.1.3. z termínu 15. 11. 2016 na termín 30. 4. 2017 a bodu 3.1.5. z termínu 15. 7. 2017 na termín 31. 8. 2017 na základě žádosti zhotovitele, z důvodu velkého množství nesouladů v KN.
- 1.2. Změny se provádí v příloze č. 1 – Výkazu činností takto:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	40	1 300	52 000,-	30. 4. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0,-	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0,-	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	139	300	41 700,-	31. 8. 2017

Čl. II.**Ostatní ujednání**

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1238-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Dolánky u Kaštic“.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností.
- 2.3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. Dodatek ke smlouvě o dílo 1238-2015-508101/1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 2.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne 12. 5. 2016

V Plzni dne 28. 4. 2016

Za objednatele:**Za zhotovitele:**.....
Ing. Martin Vrbaředitel Krajského pozemkového úřad
pro Ústecký kraj.....
Ing. Karel Vondráček, jednatel