

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1238-2015-508101 ze dne 30. 11. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Věra Fibichová, vrchní referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Telefon:	+ 420 727 956 872
E-mail :	Louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s.r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel Ing. Karel Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	S85762s
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
ID DS:	S85762s
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

pro zpracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Dolánky u Kaštic

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě změny obvodu pozemkové úpravy.

V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny, se ceny upravují následovně:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	318 000,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	288 000,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	71 000,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	40 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	717 000,- Kč
DPH 21%	150 570,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	867 570,- Kč

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění.

- 1.2. V příloze smlouvy o dílo se mění MJ a ceny díla následovně:

3.1.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ – navýšení původních 40 MJ na **41 MJ** a ceny 52 000,- Kč bez DPH na cenu **53 300,- Kč bez DPH.**

3.1.3. – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – navýšení původních 0 MJ na **11 MJ** a ceny 0,- Kč na cenu **38 500,- Kč bez DPH.**

3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – navýšení původních 139 MJ na **142 MJ** a ceny 41 700,- Kč bez DPH na cenu **42 600,- Kč bez DPH.**

3.2.1 – Vypracování plánu společných zařízení – navýšení původních 139 MJ na **142 MJ** a ceny 83 400,- Kč bez DPH na cenu **85 200,- Kč bez DPH.**

3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – navýšení původních 139 MJ na **142 MJ**, ceny 139 000,- Kč bez DPH na cenu **142 000,- Kč bez DPH.**

3.3. – Mapové dílo – navýšení původních 139 MJ na **142 MJ** a ceny 69 500,- Kč bez DPH na cenu **71 000,- Kč bez DPH.**

- 1.3. V příloze smlouvy o dílo se mění Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč z 277 300,- Kč na **318 000,- Kč**

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč z 283 200,- Kč na **288 000,- Kč**

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč z 69 500,- Kč na **71 000,- Kč**

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč z 40 000 Kč se nemění.

Celková cena bez DPH v Kč 670 000,- Kč na **717 000,- Kč**

DPH 21% v Kč 140 700,- Kč na **150 570,- Kč**

Celková cena díla včetně DPH v Kč 810 700,- na **867 570,- Kč.**

Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.

Článek II. Ostatní ujednání

- 2.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 2.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
- 2.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 2.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 9. 5. 2017

V Plzni dne 5. 5. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

Ing. Karel Vondráček, jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolánky u Kaštic