

č. objednatele: 192-2013-514204/4
č. zhotovitele: 22/2013

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO
na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Řičky v
Orlických horách

Dne 15.5.2017 byla provedena kontrola oprav stavebních parcel vlastníky ze strany katastru nemovitostí. Zjistilo se, že pouze 1/3 vlastníků tyto opravy provedla, 1/3 má vyhotoveny geom. plány a 1/3 vůbec nekonala. Pozemkový úřad rozeslal dne 6.6.2017 upozornění všem vlastníkům (37 staveb), kteří mají vyhotovený geom. plán na opravu zákresu budovy, aby co nejdříve učinili potřebné kroky k jeho zápisu. Vzhledem k tomu, že velká většina těchto oslovených vlastníků (sami nás kontaktovali) nemá ještě všechny potřebné dokumenty k podání zápisu geom. plánu do katastru nemovitostí, objednatel souhlasil s posunem termínu dokončení fakturačního celku návrhové práce do 16.10.2017. Viz. zápis z jednání konaného dne 14.6.2017 na pracovišti objednatele.

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Dusil Ing. Karel Káda
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ	01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel:

Sdružení firem ALINEX, s.r.o. a AGROPLAN, spol. s r.o.	
Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení	ALINEX, s.r.o.
Adresa:	Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5
Kontaktní adresa:	Mánesova 75, 120 00 Praha 2
Zastoupený:	doc. Ing. Jiřím Němcem, CSc.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Libuše Pražáková
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ:	48114723/CZ48114723
Telefon/fax	+420 605 910 073
E-mail:	nemecalinx@seznam.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č. C 16636

Člen sdružení č. 2

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Telefon/fax

E-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č. C 16154

AGROPLAN, spol. s r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Ing. Janou Švábovou

Ing. Jana Švábová

Ing. Jana Švábová

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

48110141/CZ48110141

+420 241 431 672

agroplan@volny.cz

Čl. I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění bod 3 „*Čl.V Čas a místo předání díla*“ smlouvy o dílo takto:

1. Termín ukončení hlavního fakturačního celku Návrhové práce **do 16.10.2017**. Tento termín platí i pro podřazené dílčí fakturační celky.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom zhotovitelé.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Objednatel i zhotovitelé prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 30.6.2017

V Praze dne 22.6.2017

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

.....
doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
jednatel reprezentanta sdružení