

SMLOUVA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU a dokumentace

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Jičín**

zastoupený: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx
Adresa: Havlíčkova 56, 506 01 Jičín

Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen objednatel)

Poskytovatel:

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Adresa: Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín
tel. : xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx
Zastoupený: PhDr. Michal Babík, ředitel
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxx

IČO: 00084549
DIČ: CZ00084549

(dále jen poskytovatel)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení záchranného archeologického průzkumu ze dne 29.05.2017 č.j. objednatele: 633-2017-514202, č.j. zhotovitele: ZAV 2017--29.

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem VI. bodem 14 smlouvy se v původní smlouvě mění ustanovení bodu 5. v čl. V. Cena a platební podmínky následujícím způsobem.

Důvody pro změnu ceny:

Z důvodu zjištění nových archeologických situací na pozemcích dotčených stavbou „Cesta HC 6 + VC 17 v k.ú. Bukvice“, v místě svodného příkopu u cesty VC 17, se zvýší náklady na záchranný archeologický výzkum o **122 140,- Kč** bez DPH, tj. o 147 789,40 Kč včetně DPH.

Původní znění

5. Poskytovatel se zavazuje, že cena za ZAV nepřekročí částku **499 920,- Kč** bez DPH.

Nové znění

5. Poskytovatel se zavazuje, že cena za ZAV nepřekročí částku **622 060,- Kč** bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Jičíně dne 14.7.2017

V Jičíně dne 13.7.2017

.....
PhDr. Michal Babík
ředitel

.....
Ing. Jaromír Krejčí
vedoucí Pobočky Jičín

poskytovatel

objednatel