

## Dodatek č. 1

k mandátní smlouvě č. 724-2013-504201 ze dne 7. 11. 2013 na provedení technického dozoru a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro realizaci stavby s názvem Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy,

### mezi smluvními stranami

**Mandant:** **Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň**

jednající: Ing. Václav Mazín, Ph.D.  
vedoucí Pobočky Plzeň

tel: xxxxx

e-mail: xxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, vrchní referent Pobočky  
Plzeň

tel: xxxxx

e-mail: xxxxx

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

**Mandatář:** **Ing. Rudolf Ziman**

sídlo: xxxxx

tel./fax: xxxxx

e-mail: xxxxx

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

IČ: 11624400

DIČ: CZ 420223731

se dohodly v souladu s ustanovením Čl. X. bodu 9 mandátní smlouvy takto:

mění se v Čl. V Cena mandátní smlouvy, kde se v části Celková cena díla bez DPH (původně 45 000,-Kč bez DPH) zvyšuje o 13 500,-Kč bez DPH, nově na celkovou částku 58 500,-Kč bez DPH.

K navýšení ceny díla dochází z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy a nutnosti provedení víceprací – sanačních prací na této stavbě.

Dále se mění zástupce Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočky Plzeň, kterým je Ing. Václav Mazín, Ph.D. a v technických záležitostech oprávněn jednat je xxxxx.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží mandant a 1 vyhotovení mandatář.

V Plzni dne 26. 6. 2017

V Plzni dne 7. 7. 2017

.....  
Ing. Václav Mazín, Ph.D.  
vedoucí Pobočky Plzeň  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Rudolf Ziman