

Číslo smlouvy objednatele: 1022-2015-525101/2

Číslo smlouvy zhotovitele: 151039

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín
v technických záležitostech oprávněn jednat: Petra Drábková, referent Pobočky Vsetín
Adresa: Družstevní 1602, 755 01 Vsetín
Tél.: +420 725 063 623
E-mail: p.drabkova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GEOCENTRUM, spol. s r.o.**
Osídlo: zeměměřická a projekční kancelář
zastoupený: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Josefem Škrabalem, jednatelem
Josef Škrabal, jednatel
Petr Liška, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Alice Moravcová, Ing. Milena Ulčíková
Tel.: +420 585 205 211
E-mail: administrativa@geocentrum.cz
ID DS: 6ejp63k
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
IČ: 479 74 460
DIČ: CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Alice Moravcová
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Milena Ulčíková

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 16. 10. 2015 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí“. Dne 18. 05. 2017 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1.

Zhotovitel navrhnul přípisem ze dne 09. 06. 2017 změnu termínu zpracování etapy 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v návaznosti na skutečnost, že přes veškerou snahu, včasnou součinnost a koordinaci zhotovitele Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí neprovedl zápis GP obvodu pozemkové úpravy.

S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání shora uvedené dílčí ucelené části díla. Úprava termínu této dílčí ucelené části díla nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Termín ukončení: 31. 08. 2017

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 10. 2015 a dodatku č. 1 ze dne 18. 05. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.

2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 20. 06. 2017

V Olomouci dne 20. 06. 2017

Za objednatele:


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarání 88
760 41 Zlín

Objednatel
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

Za zhotovitele:


GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
(1)

Zhotovitel
GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
Petr Liška, jednatel

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – KoPÚ Loučka u Valašského Meziříčí

Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Loučka u Valašského Meziříčí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	65	400	26 000	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	295	500	147 500	31.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	188	800	150 400	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	138	1 800	248 400	30.4.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	68	1 800	122 400	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 000	10 000	31.10.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	483	230	111 090	31.1.2017
	Vodohospodářská studie	ha	483	210	101 430	31.1.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	483	300	144 900	31.8.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 036 520	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	483	410	198 030	28.2.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	20	1 100	22 000	28.2.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	1	5 000	5 000	28.2.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	68	500	34 000	28.2.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	390	27 300	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	2 400	36 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	483	450	217 350	31.10.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					579 680	
3.3.	Mapové dílo	ha	483	300	144 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	230	700	161 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					161 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 086 120 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	579 680 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	144 900 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	161 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 971 700 Kč
DPH 21% v Kč	414 057 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 385 757 Kč

Ve Zlíně dne 20. 06. 2017

V Olomouci dne 20. 06. 2017

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarání 88
760 41 Zlín



Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

Za zhotovitele:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
(1)



Petr Liška, jednatel GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář