

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 229-2016-505205

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj kraj, Pobočka Prachatice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta
Pověření:	SPU 017911/2016 ze dne 14. ledna 2016
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Kučera
Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Telefon:	+420 724 322 338
E-mail :	f.sebesta@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Sídlo:	Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Walenka
Telefon:	+420 318 628853
E-mail :	luks@geodetpb.cz
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37161
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Vladimír Luks

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely, na základě žádosti zhotovitele, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) v souladu s ustanovením článku XII. bodu 12.3.

Předmětem dodatku je úprava termínů ukončení dílčích částí 3.1.3.; 3.1.4. a 3.1.5. Položkového výkazu činností, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, s ohledem na velkou pracnost šetření hranic neřešených pozemků, která je dána markantními rozdíly mezi zobrazením v mapě KM-D a skutečností v terénu. Zjištěné nesoulady a jejich případné opravy je nutno řádně projednat s katastrálním úřadem.

Dílčí část 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – termín ukončení je nyní stanoven na 30. 11. 2017.

Dílčí část 3.1.4. Rozbor současného stavu – termín ukončení je nyní stanoven na 31. 1. 2018.

Dílčí část 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – termín ukončení je nyní stanoven na 31. 3. 2018.


Změnou termínu dílčích plnění není ovlivněn termín dokončení Přípravných prací, který je smlouvou stanoven na 31. 3. 2018.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Prachaticích dne 21.7.2017

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Prachatice
Vodnanská 329
383 11 Prachatice



Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:


GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Dřevinského 69, Příbram II, 261 01
IČ: 61682764, DIČ: CZ61682764
tel./fax: 318 628 853

5.

Ing. Vladimír Luks
jednatel společnosti
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 1

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo 229-2016-505205 - KoPÚ Žárovná

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	31.5.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	4 000	8 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	157	600	94 200	31.5.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	3 000	30 000	30.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	210	1 200	252 000	30.11.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	242	150	36 300	31.1.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	242	300	72 600	31.3.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					505100	31.03.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	242	500	121 000	30.6.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	157	100	15 700	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	157	700	109 900	31.03.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					306 600	
3.3.	Mapové dílo	ha	242	400	96 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					96800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	500	200000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					200000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					505 100 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					306 600 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					96 800 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					200 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 108 500 Kč	
DPH 21% v Kč					232 785 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 341 285 Kč	

V Prachaticích dne 11. března 2016

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Za objednatele:
 Státní pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
 Pobočka Prachatice

Vedoucí Pobočky
 Ing. František Šebesta
 Vedoucí Pobočky Prachatice
 Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

 **GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**
 kpt. Olžeinského 69, Příbram II, 261 01
 IČ 61682764, DIČ CZ61682764
 tel./fax: 318 628 638

Ing. Vladimír Luks
 jednatel společnosti
 GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

5.

