

## DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele: 738-2013-529202 ze dne 6.3.2014, na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kolová a Háje u Karlových Var (dále jen „KoPÚ“) uzavřené na základě nabídky na veřejnou zakázku: KPÚ v k.ú. Kolová, Háje u Karlových Var, Mrázov, Beranovka, Pěkovice a Teplá, ČÁST 1 KPÚ v k.ú. Kolová a Háje u Karlových Var, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.3.2014, Dodatku č. 2 ze dne 20.7.2015 a Dodatku č. 3 ze dne 18.11.2016, uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad Karlovarského kraje, Pobočka Karlovy Vary
<b>Fakturační adresa:</b>	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
<b>Adresa :</b>	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
<b>Telefon:</b>	+420 355 311 718
<b>E-mail :</b>	karlovarsky.kraj@spucr.cz
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
<b>Adresa:</b>	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
<b>Telefon :</b>	+420 604 818 526
<b>E-mail :</b>	kvary.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEO Hrubý spol. s r. o..
<b>Sídlo:</b>	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
<b>Zhotovitel zastoupený:</b>	jednatel Ing. Zdeněk Hrubý
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeněk Hrubý
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeněk Hrubý
<b>Telefon:</b>	xxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="#">xxxx</a>
<b>ID DS:</b>	7s47464
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxx
<b>IČO:</b>	25227751
<b>DIČ:</b>	CZ 25227751
<b>Representant sdružení - Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 10235
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Zdeněk Hrubý
<b>Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a výtýčení pozemků</b>	Ing. Zdeněk Hrubý

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku** tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č.j. 738-2013-529202 ze dne 6.3.2014 v souladu s ustanovením Čl. XI, odstavec 4. Smlouvy o dílo.

### Článek I.

#### Změna údajů v identifikaci objednatele

1.1. V důsledku personálních změn na straně objednatele dochází ke změnám identifikačních údajů objednatele ve Smlouvě o dílo

Původní údaj:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj
<b>ve smluvních záležitostech zastoupen:</b>	Ing. Růženu Vrbovou, vedoucí oddělení pozemkových úprav KPÚ pro Karlovarský kraj Pověřena výkonem práv zadavatele
<b>Adresa:</b>	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
<b>Tel:/Fax:</b>	+420 355 311 765/+420 355 311 719
<b>E-mail:</b>	karlovarsky.kraj@spucr.cz
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774

Nový údaj:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad Karlovarského kraje, Pobočka Karlovy Vary
<b>Fakturační adresa:</b>	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
<b>Adresa :</b>	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
<b>Telefon:</b>	+420 355 311 718
<b>E-mail :</b>	karlovarsky.kraj@spucr.cz
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
<b>Adresa:</b>	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
<b>Telefon :</b>	+420 604 818 526
<b>E-mail :</b>	kvary.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	není plátce DPH

## Článek II.

### Vymezení rozsahu změn

#### 2.1. Změna počtu měrných jednotek a termínu dokončení fakturačních celků

Počet měrných jednotek níže uvedených ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Příloze č. 1 pro k.ú. Kolová ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kolová a Háje u Karlových Var, č.j. 738-2013-529202 se mění následovně:

#### Příloha č. 1 SoD: KoPÚ v k.ú. Kolová

	Fakturační celek	MJ	Původní počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH v Kč	Pevná cena bez DPH v Kč celkem	Nový počet MJ	Nová cena bez DPH v Kč celkem	rozdíl
1.	<i>Přípravné práce</i>							
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace.	100bm	174*)	500	87000	151	75500	11500
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100bm	15	1000	15000	11	11000	4000
1.6	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	159	200	31800	157	31400	400
2.	<i>Návrhové práce</i>							
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty i v trvalých porostech včetně lesních pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podelné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	159	300	47700	157	47100	600
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	159	400	63600	156	62400	1200
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	159	250	39750	157	39250	500

Příloha č. 2 SoD: KoPÚ v k.ú. Háje u Karlových Var

	Fakturační celek	MJ	Původní počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH v Kč	Pevná cena bez DPH v Kč celkem	Nový počet MJ	Nová cena bez DPH v Kč celkem	rozdíl
1.	<i>Přípravné práce</i>							
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace.	100bm	139	400	55600	<b>126</b>	<b>50400</b>	<b>5200</b>
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100bm	20	800	16000	<b>15</b>	<b>12000</b>	<b>4000</b>
1.6	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	183	200	36600	<b>182</b>	<b>36400</b>	<b>200</b>
2.	<i>Návrhové práce</i>							
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty i v trvalých porostech včetně lesních pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	182	300	54600	<b>181</b>	<b>54300</b>	<b>300</b>
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	182	400	72800	<b>180</b>	<b>72000</b>	<b>800</b>

2.2. Zdůvodnění:

Důvodem je upřesnění obvodu obou KoPÚ na základě geometrického a polohového určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic. Těmito úpravami došlo ke změně počtu měrných jednotek u výše uvedených fakturačních celků.

2.3. Rekapitulace cen nových projekčních a geodetických prací:

KoPÚ v k.ú.Kolová :

<b>Původní stav</b>	
Celková cena díla bez DPH	460 050,- Kč
DPH 21%	96 610,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	556 660,50 Kč

<b>Nový stav</b>	
Celková cena díla bez DPH	<b>441 850,- Kč</b>
DPH 21%	92 788,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	<b>534 638,50 Kč</b>

KoPÚ v k.ú. Háje u Karlových Var:

<b>Původní stav</b>	
Celková cena díla bez DPH	493 800,- Kč
DPH 21%	103 698,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	597 498,- Kč

<b>Nový stav</b>	
Celková cena díla bez DPH	<b>483 300,- Kč</b>
DPH 21%	101 493,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	<b>584 793,- Kč</b>

Celkem SoD:

<b>Původní stav dle Dodatku č. 1 SoD</b>	
Celková cena díla bez DPH	<b>953 850,- Kč</b>
DPH 21%	200 308,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 154 158,50 Kč

<b>Nový stav</b>	
Celková cena díla bez DPH	<b>925 150 Kč</b>
DPH 21%	194 281,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	<b>1 119 431,50 Kč</b>

V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází ke změně celkové ceny díla uvedené v **článku VI**. Smlouvy o dílo.

Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 a § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, bodu 15 ve znění Informace OVZ č.j. SPU 215939/2017 ze dne 4.5.2017.

**Článek III.**  
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Pokud v Dodatku č. 4 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 3.2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.3. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou Dodatkem č. 4 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 17.7.2017

V Plzni dne 17.7.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Šárka Václavíková  
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro  
Karlovarský kraj  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel GEO Hrubý spol. s.r.o.