

Příloha dodatku č. 6 ke SoD - KoPÚ v k.ú. Žichlice a části k.ú. Lochočice

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	262	300	78 600	4.9.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	2	500	1 000	4.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	0	500	0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	103	400	41 200	4.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	80	400	32 000	4.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	79	400	31 600	4.9.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	84	1 000	84 000	4.3.2016
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	3 000	9 000	28.4.2017
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	1	500	500	4.3.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	2	1 000	2 000	4.3.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	259	350	90 650	14.11.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					370 550	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	257	300	77 100	14.11.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	40	100	4 000	14.11.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	32	100	3 200	14.11.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	50	100	5 000	14.11.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	257	370	95 090	30.11.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	500	1 500	29.3.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					185 890	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	230	300	69 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a vypracování příloh pro rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv	ha	257	300	77 100	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč

146 100

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	370 550 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	185 890 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	146 100 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	702 540 Kč
DPH 21% v Kč	147 533 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	850 073 Kč

V Teplicích dne 17. 7. 2017

V Praze dne 25. 7. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer

.....
Ing. Dalimil Foltánek, jednatel společnosti

zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj