

#### **Dodatek č. 4**

ke smlouvě o dílo č. 60-2014-504201 ze dne 7.2.2014  
na dotávku komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území **Bílov v Čechách**, okres Plzeň-sever

#### **Smluvní strany:**

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**  
IČ: 01312774

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Plzeň**  
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**  
Bankovní spojení: xxxxx, číslo účtu: xxxxx  
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **alIGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. – reprezentant sdružení**  
sídlo: **Radobyčická 10, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Luborem Pekarským**  
IČ: 26349469  
DIČ: CZ 26349469  
Bankovní spojení: xxxxx, č. účtu: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
/ dále jen zhotovitel /

#### **se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 5. smlouvy o dílo takto:**

Na základě zápisu z jednání ve věci méně služeb u komplexní pozemkové úpravy v k.ú. **Bílov v Čechách** ze dne 10.7.2017 se z důvodu, že nebylo třeba dodatečně šetřit obvod pozemků, u kterých se nepodařilo získat souhlas dle § 3 odst. 3 zákona, nebudou se realizovat fakturační celky 1.4. b) a 1.5. b). Původní rozsah MJ se mění ze 55 MJ na 0 MJ (1MJ=100bm), a proto se upravuje cena fakturačních celků 1.4 b) a 1.5. b), a to na částku **0,-Kč**

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 27. 7. 2017

Objednatel: .....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
**Ing. Lubor Pekarský**  
reprezentant sdružení

## Zápis

jednání ve věci méněslužeb komplexní pozemkové úpravy Bílov v Čechách za účasti zástupce zhotovitele Ing. Lubora Pekarského – firma allGEO s. r.o., Radobyčická 10, Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 10.7.2017 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bílov v Čechách byly dle smlouvy o dílo č.60-2014-504201 ze dne 7.2.2014 rozděleny fakturační celky 1.4. a 1.5. geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu do dvou dílčích fakturačních celků 1.4 a), 1.5. a) a 1.4. b), 1.5. b). Vzhledem k tomu, že nebylo třeba dodatečně šetřit obvod pozemků, u kterých se nepodařilo získat souhlas dle § 3 odst. 3 zákona, nebude fakturační celek 1.4. b) a 1.5. b) realizován.

Fakturační celek	Původní rozsah MJ dle SoD, dodatek č.2	Změna rozsahu MJ podklad pro dodatek SoD	Cena za MJ bez DPH	Původní cena bez DPH celkem v Kč	Změna ceny podklad pro dodatek SoD
1.4.b) a 1.5. b)	55 (1MJ=100bm)	0 (1MJ=100bm)	500	27 500	0

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. objednatele 60-2014-504201 ze dne 7.2.2014.**

Zápis zapsala: xxxxx

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Organizace	Jméno	Podpis
allGEO- Ing.Lubor Pekarský s.r.o Radobyčická 10, 301 00 Plzeň	Ing. Lubor Pekarský	
Pobočka Plzeň	xxxxx	
Pobočka Plzeň	xxxxx	