

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele: 1025-2016-544101, č.j. zhotovitele: 24-SOD-2016-161 ze dne 10.8.2016 na provedení stavby „Realizace společných zařízení v k.ú. Damníkov“

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
sídlo: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 727 966 760
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

a

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený: Ing. Zdeněk Babka – výkonný ředitel
tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: jwtq7ju
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna ve financování SO301 a SO302.
2. Z důvodu nepřijatelných výdajů SO301 a SO302 (odvodnění) nebudou tyto fakturovány objednateli, ale budou fakturovány obci Damníkovo na základě samostatně uzavřeného smluvního vztahu.

Čl. II.

Cena díla

Cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo, která bude fakturována objednateli, se stanovuje takto:

Celková cena za provedení díla ve znění dodatku č. 2 bez DPH:	13 193 471,- Kč
Odpočet objekty SO301 a 302:	- 42 555,- Kč
	- 368 869,- Kč

Celková cena za provedení díla ve znění dodatku č. 3 bez DPH:	12 782 047,- Kč
DPH 21 % činí	2 684 230,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	15 466 277,- Kč

(u všech těchto položek jsou částky uvedeny v celých korunách českých)

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 10.7.2017

V Hradci Králové dne 10.7.2017

.....
Ing. Miroslav Kučera

.....
Ing. Zdeněk Babka – výkonný ředitel

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj