

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1

č. objednatele 35-2017-508101

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	ul. Husitská 2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem - zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer - zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Dušan Černohorský, KPÚ pro Ústecký kraj, odborný referent Pobočky Teplice.
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
Telefon:	+ 420 727 956 825
E-mail :	d.cernohorsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení pro KPÚ Chvalov a Podleším
Reprezentant sdružení:	
Obchodní firma nebo název:	První zeměměřická a.s.
Sídlo:	Sokolská 474/4, 691 45 Podivín
IČO:	26221543
DIČ:	CZ26221543
Člen sdružení:	
Obchodní firma nebo název:	HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo:	Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno
IČO:	44961944
DIČ:	CZ44961944
Zastoupen:	Dle smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 17. 10. 2016, Metodějem Skřečkem, místopředsdou představenstva společnosti První zeměměřická a.s.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Metoděj Skřeček, místopředseda představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx

E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	j9vfvvb
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	1. U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3338 2. U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 12. 1. 2017, č. objednatele 35-2017-508101 (dále jen „dodatek“)

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podlešín u Stebna

**Čl. I.
Předmět a účel dodatku**

1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 29. 6. 2017 došlo ke snížení počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.1.1. - Doplnění stávajícího bodového pole.
2. Na základě provedených prací u dílčího fakturačního celku 3.1.1. kdy nebylo doplňováno bodové pole v k.ú. Podlešín u Stebna, došlo u dílčího fakturačního celku 3.1.1. - Doplnění stávajícího bodového pole ke snížení měrných jednotek z 1 bodu na 0 bodů.
3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI bod 6.1. smlouvy upravuje následovně:

**Článek VI.
Cena za provedení díla**

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 a č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	411 660,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	351 000,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	83 400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	209 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 055 060,- Kč
DPH 21%	221 563,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 276 623,- Kč

- 6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.
4. Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Podlešín u Stebna a to počtem měrných jednotek výše uvedeného fakturačního celku a následnou úpravou ceny.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 20. 7. 2017

V Podivíně dne 21. 8. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Metoděj Skřeček, správce společnosti

Příloha:

1. Položkový výkaz činností