

DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
č. 1231-2016-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
zastoupený: statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)
Představenstvo:
Ing. Martin Borovka, předseda představenstva
Ing. Luboš Trojáněk, místopředseda představenstva
Ing. Zdeněk Synáček, člen představenstva

Osoba zastupující zhotovitele:
Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice
na základě plné moci ze dne 20. 12. 2016

Tel./fax:	xxx / xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	bjpdzta
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx
Tel./fax:	xxx / xxx
E-mail:	xxx
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	45274924
DIČ:	CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 20. 9. 2016 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Polní komunikace C1 a C2 v k. ú. Planá u Českých Budějovic**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v dodatku č. 1, 2 a 3.

Čl. II

Předmět Dodatku

1. Sousloví „komplexních pozemkových úprav“ se v původním znění Smlouvy nahrazuje souslovím „jednoduchých pozemkových úprav“.
2. V průběhu projekční přípravy bylo zjištěno, že pozemky sousedící s polní cestou jsou z části odvodněny meliorační sítí. Některé úseky polní cesty C1 a C2 byly novostavbou, a proto hrozilo narušení nedokumentovaných meliorací. Vzhledem ke skutečnosti, že během výstavby nedošlo k objevení meliorací, nebylo nutné provádět nové meliorační sítě. Na základě tohoto zjištění se položka č. 13 „Pomocné práce zřizující nebo zajišťující odvodnění“ rozpočtu „Vedlejší a ostatní náklady“ **vypouští**. Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla.

Původní znění Čl. III, bod 4. Smlouvy:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	18 260 344,- Kč.
DPH 21% činí	3 834 672,- Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	22 095 016,- Kč.

Nové znění Čl. III, bod 4. Smlouvy:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	18 200 344 Kč.
DPH 21% činí	3 822 072 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	22 022 416 Kč.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1, 2 a 3 zůstávají nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V..... dne.....

V..... dne.....

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Pavel Vrba
 ředitel závodu České Budějovice
 EUROVIA CS, a.s.

.....
Ing. Karel Zvěřina
 vedoucí Pobočky České Budějovice