

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 283-2015-523101 ze dne 11.5.2015

**na zpracování díla Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Tvrdonice**

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
tel.: +420 727 957 163
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Josef Haar, vedoucí pobočky Břeclav
Ing. Lenka Tučková, referentka pobočky
Sídlo pobočky: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel. +420 727 956 365
E-mail: breclav.pk@spucr.cz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátce DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.
sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
zastoupený: jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel
Tel. / Fax:
E-mail:
ID DS: 2r63dp8
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 63470985
DIČ: CZ 63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a k vytýčení pozemků:
dále jen „zhotovitel“.

I.

Dne 30.11.2015 požádal zhotovitel o prodloužení termínu FC 3.1.4. o tři měsíce na základě zjištění, že část vnitřního obvodu pozemkové úpravy je dotčena vyhotovenými geometrickými plány, kterými bylo nutné v součinnosti s katastrálním úřadem obvod postupně upřesňovat a jedná se o mnohem větší rozsah prací, než bylo předpokládáno při předpokládaném obvodu KoPÚ.

Smluvní strany se dohodly na změně dílčího termínu plnění dílčího fakturačního celku 3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dle přílohy ke smlouvě o dílo citované v článku V. SOD - Základní podmínky předání a převzetí díla následovně:

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Termín ukončení: **do 31.3.2016**
(původní termín do 31.12.2015)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení(2x KPÚ 2x POBOČKA) a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Brně dne 15.12.2015

V Třebíči dne: 10.12.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro JmK

.....
Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel