

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 613-2015-505101, ze dne 3.8.2015

na „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jilem“

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|--|---|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| Fakturační adresa: | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 |
| zastoupený: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec |
| Adresa: | Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice |
| Pobočka: | Adresa: Pravdova 837/II 377 01 Jindřichův Hradec |
| E-mail: | Tel.: +420 725 918 219 v.paxa@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČ: | 01312774 |
| DIČ: | není plátcem DPH |

dále jen „objednatel“

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | TRAVAL, s.r.o. |
| sídlo: | Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice |
| zastoupený: | Ing. Vendulou Valentovou |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vendula Valentová |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Petr Novotný |
| Tel.: | +420 386 709 164/ +420 386 353 903 |
| E-mail: | traval@traval.cz |
| ID DS: | 6v9764u |
| Bankovní spojení: | Oberbank AG České Budějovice |
| Číslo účtu: | 7000017576/8040 |
| IČ: | 26085518 |
| DIČ: | CZ26085518 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. C, vložka 13122

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I. - Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 3.8.2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jilem**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II. - Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel v souladu se stanoviskem SPÚ – Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav **upravuje termíny ukončení dílčích částí 3.2.1.** – Vypracování plánu společných zařízení, **3.2.1.1.** – Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, **3.2.1.1.** – Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, **3.2.1.2.** – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, **3.2.1.3.** – Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a **3.2.1.4.** – Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami v **Příloze ke Smlouvě o dílo – Výkaz činností KoPÚ v k. ú. Jilem.**

Tímto dodatkem se mění termíny uvedené v Příloze ke Smlouvě o dílo – Výkaz činností KoPÚ v k. ú. Jilem.


Nové znění výkazu činností je Přílohou tohoto dodatku.

Čl. III. - Závěrečná ustanovení


- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne *3.8.2015*


Za objednatele:


STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Kaučkův výhled 68
370 01 České Budějovice
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSovice
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:


TRAVAL, s.r.o.
Čechova 395/59
370 01 České Budějovice
Tel.: 386 353 903
IČ 260 85 518 DIČ CZ2A085518
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

V technických záležitostech:


Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo-KoPÚ- Výkaz činností KoPÚ v k.ú. Jilem

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Jilem

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení (v měsících od podpisu SoD) |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 1 000 | 4 000 | 3.11.2015 |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU | ha | 345 | 450 | 155 250 | 3.4.2016 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 345 | 350 | 120 750 | 3.12.2016 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 223 | 800 | 178 400 | 3.9.2016 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 345 | 450 | 155 250 | 3.5.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 613 650 | 3.5.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 345 | 500 | 172 500 | 3.7.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 6 | 900 | 5 400 | 3.7.2017 |
| | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 1 | 1 000 | 1 000 | 3.7.2017 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 50 | 100 | 5 000 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 138 | 100 | 13 800 | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 200 | 1 000 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 345 | 500 | 172 500 | 3.11.2017 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 3 000 | 6 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 377 200 | dle bodu 3.2.3. |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 345 | 300 | 103 500 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 103 500 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 100 | 300 | 30 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 30 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 613 650 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 377 200 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 103 500 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 30 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 124 350 Kč |
| DPH 21% v Kč | 236 114 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 360 464 Kč |

V Č. Budějovicích dne 3. 8. 2015

V Č. Budějovicích dne 3. 8. 2015

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovska 80
370 01 České Budějovice ④

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj,

Za zhotovitele:

TRAVAL, s.r.o.
Čechova 395/59
370 01 České Budějovice
Tel.: 388 653 903
IČ 260 85 518 DIČ CZ26085518

Ing. Vendula Valentová, jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.