

DODATEK č. 2
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jilem

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) dne 3.8.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.8.2015

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	TRAVAL, s.r.o.
Sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	26085518
DIČ:	CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Českých Budějovicích pod spis. zn.: odd. C, vložka 13122

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 3.8.2015 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze stejného dne, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jilem“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“)

Článek II.

Vzhledem k tomu, že při vypracování plánu společných zařízení byly zpracovány podélné profily a příčné řezy pouze pro hlavní polní cesty HC14 a HC17 a předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření i potřebné podélné profily a příčné řezy vodohospodářských opatření nebyly prováděny, resp. zpracovány, **upravuje se počet MJ u dílčích částí 3.2.1.1.** (méněpráce 1 000 Kč = 1MJ x 1 000 Kč), **3.2.1.3.** (méněpráce 10 800 Kč = 108 MJ x 100 Kč) **a 3.2.1.4.** (méněpráce 1 000 Kč = 5 MJ x 200 Kč) **uvedený v Příloze ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Jilem.** Celkem nebyly provedeny práce v ceně 12 800 Kč.

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo je v přílohou tohoto dodatku (nově upravené počty měrných jednotek a ceny jsou zvýrazněny).

Článek III.

V důsledku změn v rozsahu provedeného díla, které jsou popsány v předchozím odstavci, se mění v Čl. VI., v bodě 6.1. smlouvy uvedená cena za provedení díla takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	613 650,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	364 400,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	103 500,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	30 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 111 550,- Kč
DPH 21%	233 426,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 344 976,- Kč

V ostatním zůstává tento bod a článek nezměněn.

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv) tento dodatek č. 2, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č.2 a smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.