

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ²⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	104	250	26 000	29. 1. 2016
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	105	550	57 750	29. 1. 2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	12	600	7 200	29.1.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	5	650	3 250	29.1.2016
1.3.	Geometrické a polohové určení obvodu KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. Plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	178	900	160 200	29. 1. 2016
1.4.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	1 000	0	29. 1. 2016
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně stabilizace plastovou značkou	100bm	0	900	45 000	29. 1. 2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	104	250	26 000	31.8. 2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						325 400 Kč
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	104	650	67 600	30. 11. 2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	80	500	40 000	30. 11. 2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	10	600	6 000	30. 11. 2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. Průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100bm	31,29	300	9 387	30. 11. 2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	104	250	26 000	30.11.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						152 987 Kč

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	200	500	100 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	104	200	20 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						120 800 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	325 400 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	152 987 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	120 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	599 187 Kč
DPH 21% v Kč	125 829 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	725 016 Kč

²⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Olomouci dne 25. 8. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Roman Brněal, LL.M
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Olomoucký kraj

.....
 Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti