

Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
pobočka Znojmo**

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešová

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Tel.: +420 702167665

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.,

Adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený: Michalem Altrichtrem, ředitelem oblasti Jih

tel./fax: +420 567574848 / +420 567574802

e-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Čl. III. bodu 4 smlouvy na provedení stavby „**Polní cesta HPC2 – I. etapa v k.ú. Slup**“. Z důvodu navýšení plochy dlažeb z lomového kamene u napojení silničního příkopu na vodoteč Daníž u stávajícího mostku budou provedeny **dodatečné práce**, spočívající **v navýšení počtu MJ** u položky č. 34 „Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl. 250 mm“ o celkově xxxxxxxxx MJ. **Celková cena dodatečných prací spočívající v navýšení počtu MJ u této položky tak činí xxxxxxxxxx Kč.**

S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

Čl. III. bod 4. se ruší a nově zní:

4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	9.187.807,- Kč
DPH 21 % činí	1.929.439,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	11.117.246,- Kč

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 576-2017-523206 ze dne 15. 5. 2017 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ve Znojmě dne 16. 8. 2017

.....

objednatel

.....

zhotovitel