

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zakázku Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ Smilovice

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj.

Sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Mgr. Danou Liškovou, zástupkyní ředitele
Krajského pozemkového úřadu pro Moravsko-
slezský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

GEOS SILESIA s.r.o.

Sídlo: Bochenkova 2817/24, 74601 Opava

Zastoupený: Ing. Ivo Čevorou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ: 28609549/CZ28609549

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Ostravě, oddíl C,
vločka 34538

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vytyčení hranic pozemků po KoPÚ Smilovice je:
 - 1.1. navýšení plnění díla o vytyčení a stabilizaci lomových bodů vlastnických hranic pozemků v rozsahu 26 MJ
 - 1.2. změna termínu plnění z 31. 8. 2017 na 31. 10. 2017.
2. Důvodem změny je skutečnost, že v průběhu prací požádali o vytyčení hranic pozemků další vlastníci.
3. Cena za provedení díla se navyšuje o 29 900 Kč (26 x 1150 Kč), tj. na 551 900 Kč bez DPH.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 31.08.2017

V Opavě dne 31.08.2017

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Ivo Čevora
jednatel