

**Dodatek č.5**  
**ke Smlouvě o dílo č. 759-2015-508101 uzavřené dne 8.9.2015**  
**(dále jen „Smlouva o dílo“)**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
Zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer

V technických záležitostech oprávněn jednat: Anna Havlíková, odborný referent,  
Pobočka Děčín

Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I.  
Tel: +420 727956725  
E-mail: a.havlikova@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku  
dodavatelů PROJEKCE&AREA  
Sídlo: U Elektry 650, PSČ 198 00 Praha 9

Zastoupený: jednatelem Milanem Novým  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový  
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx  
Tel: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
ID DS: jjem6ry  
Bankovní spojení: xxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxx  
IČ: 25094459  
DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: xxxxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků: xxxxxxxx  
(dále jen „zhotovitel“)

**Předmět díla smlouvy:**

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Loučky u Verneřic“

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Loučky u Verneřic

**Čl. I****Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 5 smlouvy o dílo je snížení počtu měrných jednotek a cen etap 3.2.1.2. Důvodem snížení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u etapy 3.2.1.2. je úprava dle skutečně provedené práce na základě odevzdaného díla.

**Z tohoto důvodu dochází ke změně počtu MJ a snížení cen etapy:**

3.2.1.2. z 50 MJ na 36 MJ a snížení ceny u této etapy z: 45 000 Kč na 32 400 Kč.

2. Dle bodu 5.1. článku V. se příloha č. 1 mění takto:

Počet měrných jednotek a cena dílčích a konečných fakturačních celků:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>				
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	36	<b>900</b>	32 400
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>633 220</b>

3. Článek VI. bod 6.1. se mění následovně:

2.Hlavní celek-Návrhové práce celkem(Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	633 220 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	1 953 400 Kč
DPH 21%	412 214 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>2 363 614 Kč</b>

**Čl. II.****Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V Teplicích dne 16. 8. 2017

V Praze dne 16. 8. 2017

**Za objednatele:**

**ČR- Státní pozemkový úřad**

**Za zhotovitele:**

**AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant sdružení  
PROJEKCE & AREA G.K.**

-----  
Ing. Pavel Pojer  
zástupce ředitele KPÚ  
pro Ústecký kraj

-----  
Milan Nový  
reprezentant společného plnění závazku  
dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha : Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Loučky u Verneřic