

514101

Číslo smlouvy objednatele: 821-2014-

Číslo smlouvy zhotovitele: 055 60/14

### **SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3**

#### **uzavřená**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### **mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00  
Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro  
Královéhradecký kraj, Hořická 283, 500 02  
Hradec Králové

**zastoupená:** Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem  
Krajského pozemkového úřadu pro  
Královéhradecký kraj

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Petr Lázňovský

**Tel./Fax:** xxx

**E-mail:** xxx

**v technických záležitostech oprávněn jednat:** xxx

**Tel.** xxx

**E-mail:** xxx

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** xxx

**Číslo účtu:** xxx

**IČ:** 01312774

**DIČ:** CZ 01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „**objednatel**“

**Zhotovitel:** **Sdružení Agropojekce Litomyšl, spol. s r.o.  
a Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.**

**Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení** **Agropojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

**sídlo:** Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

**zastoupený:** Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jaroslav Jakoubek

**telefonní spojení : tel.,mobil.:** xxx

**e-mail:** xxx

**v technických záležitostech oprávněn jednat:** xxx

**telefonní spojení : tel.,mobil.:** xxx

**e-mail:** xxx

**ID DS:** gv6y8j4

**Bankovní spojení:** xxx

**Číslo účtu:** xxx

**IČ:** 64255611

**DIČ:** CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321

Firma Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. je vedoucí společník (reprezentant sdružení) na základě Smlouvy o sdružení do společnosti ze dne 28.5.2014.

**Člen sdružení č. 2**

sídlo:	<b>Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.</b> J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
zastoupený:	Ing. Jaroslav Štefanem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Štefan
telefonní spojení : tel.,mobil.:	xxx
e-mail:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
telefonní spojení : tel.,mobil.:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	xkh752j
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	45536058
DIČ:	CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 1583

dále jen „**zhotovitel**“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 821-2014-514101 (č. zhotovitele 055 60/14)**

Název zakázky: **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jeřičky** (dále jen „KoPÚ Jeřičky“); **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lužany nad Trotinou, včetně ucelené části k.ú. Habřina** (dále jen „KoPÚ Lužany“),

**Důvod vypracování Dodatku č. 3 – změna termínu plnění u dílčího fakturačního celku KoPÚ Jeřičky bod 2.2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ**

**KoPÚ Jeřičky**

Bod 2.2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků – původní termín 30.4.2016 – **nový termín 31.8.2016**

Bod 2.2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ – původní termín 30.6.2016 – **nový termín 31.10.2016**

Důvod vypracování dodatku:

Pozemkový úřad obdržel dne 24.2.2016 žádost o předložení termínu plnění u KoPÚ Jeřičky – Bod 2.2.4. a 2.2.5. od representanta sdružení firmy Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. Tato žádost byla sepsána po vzájemné dohodě s pozemkovým úřadem.

Pozemkový úřad po projednání se sborem zástupců (jednání proběhlo dne 26.1.2016) přistoupil ke krácení nároků vlastníků dle § 9 odst. 17 z.č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, neboť v k.ú. Jeřičky je nedostatek státní i obecní půdy pro společná zařízení a pozemkovému úřadu se nepodařilo zrealizovat nákup pozemků od vlastníků. Aktualizovaný soupis nároků byl znovu vyložen (počínaje dnem 17.2.2016) na 15 dnů a doručen vlastníkům. Z tohoto důvodu došlo k prodlevě prací na návrhu nového uspořádání pozemků.

## Čl. XI.

### Závěrečná ustanovení

Pokud v této smlouvě – dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.

Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění).

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 3 nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 30.03.2016  
**Za objednatele:**

Ve Vysokém Mýtě dne 23.03.2016  
**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Petr Lázňovský**  
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Jaroslav Jakoubek**  
jednatel společnosti reprezentanta  
sdružení

Přílohy:  
Příloha č. 1: Výkaz činností – dodatek č. 3